

Informe Anual de Seguiment de PROGRAMES ACCES LOCALS (2022-2026)

1. Presentació del programa.....

A. PROJECTE TRASPÀS DE NEGOCI

- A.1. Estructura i classificació de les actuacions.....
 - A.1.1. Eixos estratègics i objectius.....
 - A.1.2. Tipologia d'actuacions.....
 - A.1.3. Calendari d'implementació.....
 - A.1.4. Serveis i Àrees implicades.....
- A.2. Seguiment del Projecte **TRASPÀS DE NEGOCI**
 - A.2.1. Estat d'execució de les actuacions.....
 - A.2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

B. PROJECTE GUIA D'ESPAIS MUNICIPALS

- B.1. Estructura i classificació de les actuacions
 - B.1.1. Eixos estratègics i objectius.....
 - B.1.2. Tipologia d'actuacions.....
 - B.1.3. Calendari d'implementació.....
 - B.1.4. Serveis i Àrees implicades.....
- B.2. Seguiment del projecte **GUIA D'ESPAIS MUNICIPALS**
 - B.2.1. Estat d'execució de les actuacions.....
 - B.2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

C. MERCATS MUNICIPALS

- C.1. Estructura i classificació de les actuacions
 - C.1.1. Eixos estratègics i objectius.....
 - C.1.2. Tipologia d'actuacions.....
 - C.1.3. Calendari d'implementació.....
 - C.1.4. Serveis i Àrees implicades.....
- C.2. Seguiment del projecte **MERCATS MUNICIPALS**
 - C.2.1. Estat d'execució de les actuacions.....
 - C.2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

D. SERVEI INTERMEDIACIÓ (locals buits)

- D.1. Estructura i classificació de les actuacions
 - D.1.1. Eixos estratègics i objectius.....
 - D.1.2. Tipologia d'actuacions.....

D.1.3. Calendari d'implementació.....

D.1.4. Serveis i Àrees implicades.....

D.2. Seguiment del projecte **SERVEI INTERMEDIACIÓ (locals buits)**.....

D.2.1. Estat d'execució de les actuacions.....

D.2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

3. Assignació pressupostària total del PROGRAMA ACCÉS A LOCAS

1. Presentació del Programa

S'ha detectat que les entitats i empreses d'ESS s'ha detectat la dificultat per a accedir al mercat immobiliari al moment de creació. És per això que es pretén facilitar l'accés a espais durant els tres primers anys d'activitat a iniciatives d'ESS. Aquesta acció es pretén desenvolupar mitjançant 4 programes diferents que persegueixen els objectius que s'apunten a continuació:

1. Enfortir les entitats i empreses de l'ESS en els tres primers anys de creació.
2. Donar una sortida social als espais en desús a la ciutat, millorant, sempre que sigui possible, la qualitat urbanística de la ciutat i la recuperació patrimonial.
3. Incentivar la implementació de noves iniciatives i ser tractor d'iniciatives d'altres territoris.

Aquesta acció es desenvoluparà a través de 4 programes:

- Programa de Traspàs de negoci.
- Guia d'espais municipals.
- Mercats Municipals.
- Servei d'intermediació (locals buits).

A. PROJECTE TRASPÀS DE NEGOCI

1. Estructura i classificació de les actuacions

1.1. Eixos estratègics i objectius

El Projecte TRASPAS DE NEGOCI es troba dins l'**OBJECTIU III: Fomentar noves iniciatives**



Amb el Projecte TRASPÀS DE NEGOCI es pretén minimitzar la destrucció del teixit productiu local i llocs de feina al municipi i fomentar una nova cultura emprenedora, es detecta la necessitat d'estudiar opcions per a adaptar un programa que ajudi a fomentar el cooperativisme i l'economia social en situacions d'empreses amb dificultats o jubilació. Per tant, es proposa cercar la manera d'establir ponts i mecanismes que fomentin noves propostes empresarials locals emmarcades en l'ESS, l'establiment de ponts i connexió entre aquestes.

1.2. Tipologia d'actuacions previstes

Tipus	Nom de l'Actuació
Tècnica	Singularitzar un programa reempresa per a l'economia social que ajudi a fomentar el cooperativisme

1.3. Calendari d'implementació previst

CRONOGRAMA PROJECTE TRASPÀS DE NEGOCI								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Singularitzar un programa reempresa per a l'economia social que ajudi a fomentar el cooperativisme								

1.4. Serveis i Àrees implicades

Servei d'Emprenedoria i Economia Social, Programa Reempresa OAE,

2. Seguiment dels Projecte TRASPÀS DE NEGOCI

2.1. Estat d'execució de les actuacions

Estat Execució (*)	Nom de l'Actuació
0% executat	Singularitzar un programa reempresa per a l'economia social que ajudi a fomentar el cooperativisme

2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

Es recollirà el desplegament a partir del 2023, quan està planificat el projecte.

Actuacions	Serveis Implicats
-	
-	
-	

2.3 Resultats quantitatius i qualitatius

Disposar d'una proposta de programa adaptat a la realitat de l'ESS	
--	--

- Nombre d'empreses i entitats sol·licitants d'informació	
- Nombre d'iniciatives participants del programa	
- Nombre d'iniciatives que han finalitzat el procés	

Valoració del Programa

-

Les actuacions futures:

B. GUIA D'ESPais MUNICIPALS

1. Estructura i classificació de les actuacions del Programa Guia d'Espais Municipals

1.1. Eixos estratègics i objectius

El programa **Guia d'Espais Municipals** es troba dins l' **OJECTIU III: Fomentar noves iniciatives**



Es proposa l'elaboració d'un catàleg/inventari d'espais municipals, com poden ser els mercats o els viviers d'empreses, i posar-los a disposició d'entitats i empreses d'ESS per tal que puguin desenvolupar les seves activitats. Per poder dur a terme aquest catàleg/inventari, serà necessari establir quines són les condicions d'accés i utilització d'aquests espais, així com quines són les iniciatives que podran tenir accés a aquest programa.

1.2. Tipologia d'actuacions previstes

Típus	Nom de l'Actuació
Tècnica	Establiment de condicions d'accés i utilització d'espais
Gestió	Definició d'iniciatives que podran tenir accés al programa.
Tècnica	Elaboració del Mapa d'espais municipals

1.3. Calendari d'implementació previst

CRONOGRAMA PROGRAMA – GUIA D'ESP AIS MUNICIPALS								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Establiment de condicions d'accés i utilització d'espais								
Definició d'iniciatives que podran tenir accés al programa.	*							
Elaboració del Mapa d'espais municipals	*							

* Si hi ha recursos humans i econòmics, es podran avançar.

1.4. Serveis i Àrees implicades

Servei d'Emprenedoria i Economia Social i Servei municipal habitatge i empreses públiques gestió espais

2. Seguiment del Programa Guia d'Espais Municipals

2.1. Estat d'execució de les actuacions

Estat Execució	Nom de l'Actuació
0% executat	Establiment de condicions d'accés i utilització d'espais
0% executat	Definició d'iniciatives que podran tenir accés al programa.
100% executat	Elaboració del Mapa d'espais municipals

2.2. Estat de desplegament de les actuacions

Les actuacions que es despleguen a partir del 2022

Actuacions	Serveis Implicats
Elaboració del Pla Director d'Equipaments i Espais Municipals. - Detecció de necessitats a partir dels serveis municipals. - Definició dels usos dels equipaments.	Servei de Planificació i Desplegament Territorial
- Mapa d'equipaments municipals publicat a	Servei de Planificació i Desplegament Territorial

2.3 Resultats quantitatius i qualitatius

Resultats quantitatius	
- Disposar de la definició d'iniciatives - Disposar de la guia elaborada	En procés de redacció del Pla Director d'Equipaments i espais municipals on s'identifiquen necessitats dels àmbits municipals i usos dels equipaments que ja se'n disposen.
Resultats quantitatius pendents d'acomplir	
- Disposar d'una bateria de condicions d'accés i utilització - Difusió feta de la guia Indicators quantitatius: - Núm d'entitats/empreses que sol·liciten informació - Núm d'entitats/empreses que sol·liciten fer ús dels espais/locals esmentats a la guia - Temps de permanència als espais/locals Indicators qualitatius:	
Resultats qualitatius	
- Grau d'adequació de les condicions d'accés i utilització en relació a les necessitats de les entitats/empreses de l'ESS	

Valoració del Programa

S'ha desenvolupat el Pla Director d'Equipaments, la qual cosa ha suposat un primer pas per identificar espais a la ciutat.

Accions futures

Es mirarà de perfilar els espais per emprenedoria durant el 2023 i publicar-los junt amb el Pla Director d'Equipaments.

C. MERCATS MUNICIPALS

1. Estructura i classificació de les actuacions Mercats municipals

1.1. Eixos estratègics i objectius

El Projecte Conveni Educatiu pel foment de l'ESS es troba dins l'Objectiu Estratègic III: **Fomentar noves iniciatives**



Complementari als programes emmarcats en aquesta acció, es proposa el desenvolupament d'un programa específic pel que fa a facilitar i afavorir la presència d'entitats i empreses d'ESS en els mercats municipals de Terrassa.

1.2. Tipologia d'actuacions previstes

Tipus	Nom de l'Actuació
Gestió	Pla Director de la reforma del Mercat de la Independència: Treballar una proposta per valorar la possible ubicació d'un apartat específic per iniciatives d'ESS.
Gestió	Afavorir la implementació de projectes d'ESS als dos mercats municipals

1.3. Calendari d'implementació previst

CRONOGRAMA PROGRAMA – MERCATS MUNICIPALS								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pla Director de la reforma del Mercat de la Independència: Treballar una proposta per valorar la possible ubicació d'un apartat específic per iniciatives d'ESS.								
Afavorir la implementació de projectes d'ESS als dos mercats municipals								

1.4. Serveis i Àrees implicades

Servei d'Emprenedoria i Economia Social, Servei de Comerç

2. Seguiment del Programa Mercats municipals

2.1. Estat d'execució de les actuacions

Estat Execució	Nom de l'Actuació
0% executat	Pla Director de la reforma del Mercat de la Independència: Treballar una proposta per valorar la possible ubicació d'un apartat específic per iniciatives d'ESS.
0% executat	Afavorir la implementació de projectes d'ESS als dos mercats municipals

2.2. Estat de desplegament de les actuacions

Es desplegaran les accions a partir del 2024.

Actuacions	Serveis Implicats
-Visibilització del mercat de Sant Pere dins l'economia social, organitzant la Fira de TC al voltant del Mercat de Sant Pere (any 2022)	Servei d'Emprenedoria i Economia Social, Servei de Comerç, Servei de Via Pública
-	

2.3. Resultats quantitativs i qualitativs

-MERCATS MUNICIPALS	
Resultats quantitativs	
- Disposar d'un estudi d'adequació – ubicació apartat específic ESS	
- Núm de sol·licituds per a fer ús de parades del mercat	
- Núm d'entitats/empreses/iniciatives de l'ESS presents als mercats	
Resultats qualitativs	
- Temps de permanència d'aquests projectes a les parades dels mercats.	

Valoració del Programa

-

Les actuacions futures:

D. SERVEI INTERMEDIACIÓ (locals buits)

1. Estructura i classificació de les actuacions del Projecte SERVEI INTERMEDIACIÓ (locals buits)

1.1. Eixos estratègics i objectius

El Projecte **SERVEI INTERMEDIACIÓ** es troba dins l'Objectiu Estratègic III: **Fomentar noves iniciatives**



Es proposa el disseny d'un programa d'intermediació amb persones propietàries de locals privats buits per facilitar l'accés de les entitats i projectes d'ESS durant els tres primers anys d'activitat.

1.2. Tipologia d'actuacions previstes

Típus	Nom de l'Actuació
Tècnica	Dissenyar programa d'intermediació entre propietaris privats i projectes d'economia social prioritzant la zona i entorn del Vapor Gran
Tècnica	Implementació – ajuts a l'adequació

1.3. Calendari d'implementació previst

CRONOGRAMA PROGRAMA – SERVEI INTERMEDIACIÓ								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dissenyar programa d'intermediació entre propietaris privats i projectes d'economia social prioritzant la zona i entorn del Vapor Gran								
Implementació – ajuts a l'adequació								

1.4. Serveis i Àrees implicades

Servei d'Emprenedoria i Economia Social

2. Seguiment dels SERVEI INTERMEDIACIÓ (locals buits)

2.1. Estat d'execució de les actuacions

Estat Execució	Nom de l'Actuació
0% executat	Dissenyar programa d'intermediació entre propietaris privats i projectes d'economia social prioritzant la zona i entorn del Vapor Gran
0% executat	Implementació – ajuts a l'adequació

2.2. Estat de desplegament de les actuacions

Es desplegaran a partir del 2023 quan el projecte està programat

Actuacions	Serveis Implicats
-	

2.3. Resultats quantitius i qualitius

Resultats quantitius	
Disposar del disseny del programa	
- Implementació del programa Indicators quantitius:	
- Núm de propietaris privats participants del programa	
- Núm d'espais/locals posats a disposició del programa	
- Núm d'intermediacions realitzades	
- Núm de contractes signats (espais aconseguits per entitats ESS gràcies a l'acció municipal)	
Resultats qualitius	
- Grau d'adequació entre els locals/espais cedits i les necessitats de les entitats/empreses de l'ESS	
- Grau de satisfacció de la intermediació realitzada per part de l'administració (persones propietàries i llogateres)	

Valoració del Programa

-

Les actuacions futures:

RELACIÓ DELS INDICADORS AMB ELS ODS	
NIVELL 1	8 TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC
NIVELL 2	8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d'ocupació digna, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d'altres, de l'accés a serveis financers.
NIVELL 3	<p>8.3.1 Proporció d'ocupació informal al sector no agrícola, desglossada per sexe</p> <p>8.3.1/b CREACIÓ DE NOVES EMPRESES, COOPERATIVES I SIMILARS Número d'empreses creades de tipus cooperatiu o autònoms, i que puguin suposar una estimació de la formalització de llocs de treball</p>

Assignació pressupostària pressupostaria total

Pressupost Total 2019-2026	445.000€
Pressupost executat 2022	-
Pressupost executat 2022 CAP II	-
Pressupost executat 2022 cofinançament de personal (CAP II)	-