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PLA DE TRANSPARENCIA 2020-2023

1.- DEFINICIO DE PROJECTE

DADES GENERALS
PROJECTE N° P-7
LINIA ESTRATEGICA TRANSPARENCIA
AMBIT DESPLEGAMENT TECNOLOGIC DE LA TRANSPARENCIA

NOM Millora de les funcionalitats del Portal de Transparéncia

Es pretén substituir I'actual gestor de continguts amb el que esta desenvolupat el Portal
de Transparéncia per un nou gestor de continguts web amb noves funcionalitats que
OBJECTIU GENERAL permetin una millor qualitat de la informacio, i una major integracié amb la resta de

portals web municipals, especialment amb la Seu Electronica i el Portal de Dades
Obertes.

DESCRIPCIO DE L'EQUIP DE PROJECTE
SERVEI IMPULSOR Tecnologia

Transparéncia

EQUIP TREBALL  Comunicacio
(Serveis implicats)

ALTRES
2.- EXECUCIO
PREVISIO D’EXECUCIO
INICI 2021 FINAL 2023
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ACTUACIONS REALITZADES DATA

Aquest projecte s’integra en un projecte més ampli, passant a formar un Unic projecte de

renovacio de la informacié que es publica als diferents portals i webs corporatives. La

substitucié del gestor de continguts del Portal de Transparéncia es fara conjuntament amb

la renovacié del gestor que utilitzen la resta de pagines web corporatives, que es Juny 2021
realitzara en el marc del Projecte 1 de millora de la qualitats dels continguts publicats i

renovacio del web corporatiu.

S’ha adjudicat I'assisténcia técnica en els treballs per a la definicié6 de l'estratégia i la
redaccié dels plecs técnics per a la implementacié del nou web corporatiu. Empresa Juliol 2021
consultora; TEMPESTA MEDIA, SL, per un import de 14.701,50 €. ulio
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Des dels serveis impulsors del projecte (Tecnologia i Comunicacid) s’ha revisat la
proposta de plecs elaborada per 'empresa de consultoria contractada en el marc de la
futura licitacié per contractar la renovacio del gestor de continguts web i la renovacié del
web corporatiu i Portal de Transparéncia. Aquest procés a permés definir I'abast del
, , e o LA : . .~ Desembre 2022
projecte i redactar els Plecs de prescripcions técniques per iniciar I'expedient de licitacié
del contracte per a la renovacié del web corporatiu i I'adquisicié6 d’'un nou gestor de
continguts amb el que es podra redissenyar el Portal de Transparéncia per facilitar I'accés
a la informacio publicada aixi com la seva consulta.

Un cop validats els Plecs s'iniciara el procediment administracié de licitacio dels

treballs necessaris per a la renovacié del gestor de continguts web. El projecte es

podra continuar impulsant un cop es posi en funcionament el nou gestor de continguts

gque permetra disposar de noves funcionalitats i solucions tecnologiques que Desembre 2023
permetran dissenyar un portal amb informacié més facil de trobar i més entenedora

per a la ciutadania. Al Desembre s’estaven revisant el plecs des de Comunicacio i

Tecnologia de cara a la licitacio al 2024.

ACTUACIONS PREVISTES DATA

OBSERVACIONS / ALTRA INFORMACIO RELLEVANT

ACTUALITZACIO

Darrera Desembre 2023

Propera



