

SEGUIMENT EXECUCIÓ PROPOSTES DEL PROCÉS PARTICIPATIU PAM 2017

NOM ACTUACIÓ	DESCRIPCIÓ	SERVEI RESPONSABLE	ACTUACIONS REALITZADES	PREVISIÓ D'EXECUCIÓ
COBERTA EXTERIOR JOFRESA I PAVIMENT PARKING PISTA CAN JOFRESA I PAVIMENT PARKING	<p>Pavimentació espai actual de terra d'aparcaments de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa per millorar les condicions d'us del espai i per acotar el nombre de places d'aparcament regulant la circulació interior del espai.</p> <p>Cobertura de la pista poliesportiva descoberta ubicada al costat del pavelló cobert per tal de millorar les condicions de la pràctica esportiva en atenció al dèficit d'espais poliesportius coberts de la ciutat.</p>	Esports	<p>Redacció del projecte de pavimentació de l'espai d'aparcament. Està en licitació. ECAS-7481/2017</p> <p>Licitació aparcament. Presentació d'ofertes finalitza caba el 31 de gener de 2018.</p>	Pavimentació espai aparcament: Previsió execució juny 2018
ADEQUACIÓ OBERT COLÒNIES DE CA N'ANGLADA CENTRE GRUP DE CA N'ANGLADA	<p>Actuació per a la millora de la protecció contra incendis i supressió de barreres arquitectòniques. Adequació de les instal·lacions del centre obert Grup colònies de Ca n'Anglada, per assolir la normativa actual.</p> <p>Per poder donar resposta al projecte del centre obert Grup colònies de Ca n'Anglada, s'han d'adequar les instal·lacions a la normativa actual, i a la millora del benestar del infants i joves.</p> <p>Les actuacions en general abasten treballs de ram de paleta, modificació de tancaments i divisòries, rampes, paviments, cobertes i equipaments.</p>	Serveis socials	<p>Revisió de l'esborrany del projecte.</p> <p>Adaptació del projecte d'obres.</p> <p>Iniciada la tramitació de l'expedient.</p> <p>Elaboració d'una proposta de conveni que no s'ha pogut realitzar per manca d'informació a lliurar per part de l'entitat (titularitat de l'espai).</p>	Projecte aturat per manca de lliurament de documentació imputable a l'entitat beneficiària.
CONSTRUCCIÓ D'UN CAMP POLIVALENT A LES FONTS (RUGBY I FUTBOL)	<p>Construcció d'un nou camp poliesportiu vàlid per realitzar competicions de Rugby i Futbol a Les Fonts, amb gespa artificial, amb la corresponent construcció de vestidors i serveis complementaris necessaris per la realització de les activitats</p>	Esports	<p>Atorgada una subvenció de 243.000€ al Club i la Federació perquè excutin ells.</p>	L'execució es farà directament per l'entitat i la Federació.

SEGUIMENT EXECUCIÓ PROPOSTES DEL PROCÉS PARTICIPATIU PAM 2017

NOM ACTUACIÓ	DESCRIPCIÓ	SERVEI RESPONSABLE	ACTUACIONS REALITZADES	PREVISIÓ D'EXECUCIÓ
ESTUDI DE LA SEGURETAT DE LES NAUS PROPERES A EL CIM	Realització d'un estudi tècnic per la diagnosi de les accions preventives i de manteniment necessàries per garantir la seguretat de les naus de les fàbriques properes a l'escola El Cim.	Obres i manteniment Espai Públic. Patrimoni i Manteniment	S'ha realitzat l'estudi dels condicionants tècnics per poder redactar el plec de licitació de l'estudi.	S'han començat a fer algunes actuacions previstes a l'estudi i altres que poden considerar-se urgents es faran amb càrrec al pressupost de contingències del 2018.
CARRIL BICI ENTRE EL BARRI DEL CENTRE I ELS JUTJATS (LA COGULLADA I EL SEGLE XX)	La proposta consisteix en l'elaboració d'un estudi per tal de valorar la viabilitat tècnica d'implantar un carril bici a la Rambleta del Pare Alegre, des de la Pl. Doré fins als Jutjats i la tipologia de carril que correspondria.	Mobilitat	<p>Estudi de modelització del trànsit de diferents escenaris per avaluar l'impacte del nivell de servei de la Rambleta del Pare Alegre resultant a cada escenari.</p> <p>Aquest estudi ja finalitzat, ha permès veure que és possible eliminar un carril de circulació de la Rambleta en sentit nord i disposar d'aquest espai per la implantació d'un nou carril bici fins als jutjats.</p> <p>La tipologia del carril bici hauria de ser majoritàriament carril segregat en calçada.</p> <p>Queda pendent determinar l'interès polític de desenvolupar aquest carril a curt termini o si ha d'anar vinculat a la remodelació integral de la Rambleta.</p>	Estudi finalitzat.

Data actualització: gener de 2018