

Informe Anual de Seguiment d'HORTS URBANS (2019)

Presentació Programa.....

1. Estructura i classificació de les actuacions del programa.....

- 1.1.Eixos estratègics i objectius.....
- 1.2.Tipologia d'actuacions.....
- 1.3.Calendari d'implementació.....
- 1.4.Servei i àrees implicades.....
- 1.5.Assignació pressupostària

2. Seguiment del Programa.....

- 2.1. Estat d'execució de les actuacions.....
- 2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades
- 2.3. Resultats quantitatius i qualitatius del programa.....

Presentació del Programa


Amb el Projecte d'Horts Urbans, des del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa, es dota d'estratègies i tècniques que pretenen implicar la ciutadania i la societat organitzada en la gestió d'espais urbans que puguin satisfer les funcions socials i ambientals, a canvi de mantenir i millorar el seu estat de conservació, potenciant la xarxa d'horts urbans.

És en el marc d'aquest projecte que es veu oportú implementar una prova tanteig de detecció i assessorament d'iniciatives i projectes d'ESS que pugin ser laboratori / vivers per a possibles futurs projectes agroecològics, capacitant en empenedoria social a les persones participants que vulguin participar.

1. Estructura i classificació de les actuacions del Programa HORTS URBANS

1.1. Eixos estratègics i objectius

El programa Horts Urbans es troba dins l'**Objectiu II: Fomentar noves iniciatives de l'ESS.**



En aquest objectiu es proposa realitzar una sèrie d'accions destinades a fomentar la creació i generació de noves iniciatives de l'ESS a la ciutat de Terrassa per tal d'ampliar l'abast i importància del sector i així poder donar resposta als nous reptes que sorgeixin.

Dins d'aquest eix es preveuen el desenvolupament del programa horts urbans que en la seva finalitat pretén:

1. Enfortir les entitats i empreses de l'ESS en els tres primers anys de creació.
2. Donar una sortida social als espais en desús a la ciutat, millorant, sempre que sigui possible, la qualitat urbanística de la ciutat i la recuperació patrimonial.
3. Incentivar la implementació de noves iniciatives i ser tractor d'iniciatives d'altres territoris.

1.2. Tipologia d'actuacions previstes durant el PEEEST (2019-2016)

Tipus	Nom de l'Actuació
Tècnica	Detecció i assessorament d'iniciatives i projectes d'ESS a emmarcar-se en el programa d'horts urbans
Tècnica	Estudiar les possibilitats per a capacitar en emprenedoria social per al desenvolupament de projectes agroecològics

1.3. Calendari d'implementació previst 2019-2026

Cronograma Programa – Consum intern de l'administració								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Detecció i assessorament d'iniciatives i projectes d'ESS								
Capacitació en emprenedoria social projectes agroecològics								

1.3 Calendari d'implementació realitzat 2019

Calendari realitzat per anys	Actuacions realitzades
2019	Detecció i assessorament d'iniciatives i projectes d'ESS

1.4. Serveis i Àrees implicades

Servei d'Emprenedoria i Economia Social, Servei de Medi Ambient

1.5. Assignació pressupostària pressupostària total

Pressupost Total 2019-2026	20,000€
Pressupost executat CAP II	-1
Pressupost executat cofinançament de personal CAP II	2.000 ²
Pressupost executat CAP IV	*3
Total pressupost executat 2019	2.000€

¹ Aquest programa compta amb pressupost al CAP IV

² És una imputació proporcional sobre el cofinançament total de personal (veure Informe Anual Global PEEST) i respon a la dedicació del personal al Programa Horts Urbans

³ L'import del CAP IV del programa Palanques (veure l'Informe anual palanques 2019) inclou el pressupost destinat a les subvencions a entitats, entre les quals, hi ha la subvenció a l'hort de Ca N'Amat.

2. Seguiment del Programa Consum Intern de l'Administració

2.1. Estat d'execució de les actuacions

De totes les actuacions previstes durant els 8 anys d'execució del PEEST, l'estat de les accions és el següent:

Estat Execució	Nom de l'Actuació
100% executat	Detecció i assessorament d'iniciatives i projectes d'ESS
0% executat	Capacitació en emprenedoria social projectes agroecològics

(*) Accions previstes al llarg de la implementació del PEESST 2019-2026. En 8 anys s'espera implementar el 100% de les actuacions (12'5% anual).

2.2 Estat de desplegament de les actuacions iniciades

Actuacions realitzades	Serveis Implicats
- Detecció i assessorament d'iniciatives i projectes d'ESS.	Emprenedoria i Economia Social

2.3. Resultats quantitatius i qualitatius

Resultats quantitatius	
Nombre d'iniciatives detectades	1 usuari de l'Hort de Ca N'Amat
Nombre d'iniciatives assessorades	1 sessió d'assessorament sobre idees en emprenedoria
Nombre de persones capacitades en emprenedoria socialment	0
Nombre d'iniciatives sorgides en el marc del programa	0
Resultats qualitatius	
Grau de satisfacció de les persones assessorades Grau de satisfacció de les persones capacitades Grau d'adequació entre la capacitació realitzada i les necessitats dels col·lectius que participen del programa "Horts Urbans".	No es va continuar l'assessorament.
Disseny de programa específic d'ESS d'Horts Urbans	
No s'ha obtingut el programa específic, però a través de l'evolució del programa Emprenedoria a l'Anella Verda, s'ha vist necessari vincular els dos programes per intentar valorar i treballar	

per un grup dinàmic amb els agents de la ciutat per si es convé crear un espai comú com un espai test o altres fórmules per vehicular les noves iniciatives.

Conclusió:

Durant el 2019 han sortit oportunitats que fan que l'objectiu d'aquest programar que es disposar d'un espai «viver» per fer capacitació, prengui una altra dimensió. Es planteja dissenyar un projecte integral que es podria realitzar dins de terrenys públics. Proposem valorar un espai test i valorar també aquest programa d'horts urbans al d'emprenedoria a l'anella verda.