

Informe Anual de Seguiment del Programa Fires (2020)

Presentació Programa.....

1. Estructura i classificació de les actuacions de L'EQUIPAMENT ESS.....

- 1.1. Eixos estratègics i objectius.....
- 1.2. Tipologia d'actuacions.....
- 1.3. Calendari d'implementació.....
- 1.4. Serveis i àrees implicades.....
- 1.5. Assignació pressupostària

2. Seguiment de la Mesura de Govern.....

- 2.1. Estat d'execució de les actuacions.....
- 2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

Presentació del Programa

L'objectiu d'aquest programa és oferir a la ciutadania altres formes de consum, ja sigui amb productes de qualitat, proximitat, amb criteris de sostenibilitat, condicions respectuoses amb el medi ambient i les persones, etc... Per altra banda, l'objectiu de facilitació d'espais que serveixen d'aparador per a iniciatives d'ESS que contribueixen a enfortir les entitats i empreses d'economia social.

Al municipi hi ha vàries opcions per dur a terme aquest programa, identificant les fires com una opció viable per a assolir els objectius. Per això, cal identificar les fires locals on, per les seves finalitats, tenen o podrien tenir presència les iniciatives d'ESS, per exemple fires agroecològiques, fira del comerç i la banca ètica/cooperativa.


En general es pot potenciar la presència d'iniciatives agroecològiques i de proximitat a la ciutat amb un espai específic i singular (fira, mercat..), afavorir i potenciar un mercat d'intercanvi de bens i serveis físic (fires) i virtuals (Banc del Temps).

Per últim es pot estudiar la viabilitat d'una Fira de Nadal de consum responsable.

1. Estructura i classificació de les actuacions de Fires

1.1.Eixos estratègics i objectius

El programa Fires es troba dins l'Objectiu Estratègic II: **Enfortir les empreses i entitats de l'ESS**



Dins d'aquest objectiu s'inclouen tota una sèrie d'accions encaminades a generar les condicions favorables per a consolidar i fer créixer les empreses i entitats que estan actuant en l'ESS de Terrassa. Bàsicament es tracta de fomentar un entorn favorable a l'ESS de la ciutat, contribuint a generar, per una banda, una major demanda dels serveis i productes de l'ESS, ampliant els públics interessats en el seu consum, i per l'altra enfortint les entitats perquè augmentin la seva capacitat de millorar la quantitat i la qualitat dels productes i serveis que ofereixen. Entenent aquest objectiu com un dels més importants del PEESST es manifesta la voluntat d'establir línies de col·laboració i suport a les entitats de segon grau, com XEST o ALEI i altres que puguin sorgir en un futur de l'àmbit, per reforçar projectes, serveis i accions que ajudin a fer créixer i enfortir l'ESS de la ciutat. Assenyalant, per tant, la importància d'aquests agents a l'hora de desenvolupar accions d'impuls de l'ESS al territori.

1.2. Tipologia d'actuacions previstes

Típus	Nom de l'Actuació
Tècnica	Identificació de fires locals on l'ESS pot tenir presència
Tècnica	Inclusió de propostes, iniciatives i projectes d'ESS a les fires existents
Tècnica	Mercat d'intercanvis i serveis físic i virtual.
Tècnica/Administrativa	Disseny, estudi de propostes i adjudicació de projecte Fira de Nadal
Tècnica	Estudi de viabilitat en coordinació amb altres serveis municipals
Tècnica	Seguiment del programa si hi ha viabilitat

1.3. Calendari d'implementació previst i realitzat

CRONOGRAMA PROGRAMA – FIRES								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Disseny encàrrec i adjudicació sobre estudi de viabilitat Fira de Nadal								
Segons viabilitat, adjudicació de projecte Fira de Nadal								
Coordinació i seguiment del programa								
Identificació de fires locals on l'ESS pot tenir presència								
Inclusió de propostes, iniciatives i projectes d'ESS a les fires existents								

Calendari realitzat per anys	Actuacions realitzades
2020	Identificació de fires locals
2020	Inclusió d'iniciatives, projectes i empreses de l'economia social a les fires existents

1.4. Serveis i Àrees implicades

Servei d'Emprenedoria i Economia Social, Servei de Turisme, Servei de Medi Ambient.

1.5. Assignació pressupostària pressupostaria total

Pressupost Total 2019-2026	170.000€
Pressupost executat 2020 CAP II	-
Pressupost executat 2020 cofinançament de personal (CAP II)	1.223,53 € ¹
Total pressupost executat 2020	1.223,53 €

¹ El cofinançament de personal s'imputa de forma proporcional als programes del PEEST, segons la dedicació de l'equip tècnic als programes.

2. Seguiment del Programa Equipament ESS

2.1. Estat d'execució de les actuacions

Per tal d'emmarcar l'execució de les actuacions, és convenient destacar que el 2019 va ser el primer any de desplegament del PEESST. En el cas del Programa Fires, es un programa calendaritzat per iniciar l'any 2020, un any marcat per la crisi sanitària i socioeconòmica de la Covid-19.

Malgrat els esdeveniments es va poder estudiar i fer proposta per una fira de productes km0 i de proximitat des del Servei de Turisme, amb qui es va treballar la inclusió d'iniciatives de l'ESS i de productors de proximitat.

Ara bé, l'estudi de viabilitat d'una fira de nadal no ha estat possible aquest 2020 perquè no era pertinent estudiar una fira d'aquestes característiques amb la situació social actual, i també perquè segons el cronograma previst es pot fer l'estudi de viabilitat i la possible adjudicació, en cas que sigui viable, el 2021.

En conseqüència l'execució de les actuacions previstes per al Programa Fires és la següent:

Estat Execució	Nom de l'Actuació
0%	Disseny encàrrec i adjudicació sobre estudi de viabilitat Fira de Nadal
0%	Segons viabilitat, adjudicació de projecte Fira de Nadal
0%	Coordinació i seguiment del programa
0%	Identificació de fires locals on l'ESS pot tenir presència
14,30%	Inclusió de propostes, iniciatives i projectes d'ESS a les fires existents

2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

A partir del setembre, tècnicament s'han desenvolupat les següents accions:

Actuacions realitzades	Serveis Implicats
- Participació de les reunions del grup de treball del sector primari on es proposa una Fira de Terrassa gastronòmica i de Productes de Km0 i proximitat, actuació del Pla de treball 2020	Servei de Turisme Servei d'Emprenedoria i Economia Social. Servei de Comerç
- Tasques reunió 5/3/2020: Cerca de possibles agents de l'Economia Social que dinamitzin i organitzin fires. Facilitació de contactes a Servei de Turisme des de ESS. - Tasques internes preparació proposta Fira: Primera proposta i millores. Abril. - Proposta d'afegir comerços de proximitat i comerç responsable. Maig. - Llistar i actualitzar les produccions de pagesia i ramaderia local i rodalies. Maig. - Decisió de traspasar la Fira de Trs Gastronòmica al juny del 2021. Juny 2020.	Servei Turisme Servei Emprenedoria i Economia Social-Ajuntament Servei Medi Ambient Regidoria Economia Social
- Proposta inicial de l'espai més viable (inversió econòmica, temps, recursos, accessibilitat)	Servei Emprenedoria i Economia Social i Servei de Patrimoni i Manteniment

2.3. Resultats quantitatius i qualitatius

Resultats	
Disposar de l'estudi de viabilitat de la Fira de Nadal	No aconseguit, es realitzarà el 2021 si les condicions de les mesures preventives Covid-19 ho permeten.
Resultats quantitatius	
Núm de reunions amb serveis municipals	4 reunions per la fira Terrassa Gastronòmica.
Resultats quantitatius pendents d'acomplir	
Núm expositores a les fires de la ciutat. Núm assistents a les diferents fires de la ciutat. Increment presència iniciatives d'ESS a les fires de la ciutat. Increment ventes anual de les entitats i empreses a les fires de la ciutat. Núm entitats i empreses presents a la Fira de Nadal	
Resultats qualitatius pendents d'acomplir	
Grau de satisfacció dels serveis municipals implicats en l'organització i desenvolupament de les diferents fires de la ciutat. Grau de satisfacció de les entitats i empreses de l'ESS a la Fira de Nadal.	

Conclusió:

Malgrat el 2020 ha estat un any marcat pel confinament, les restriccions en la mobilitat i contactes i les mesures preventives, durant el primer semestre de l'any s'ha treballat en la proposta de la Fira de Terrassa Gastronòmica i de KMO. En aquesta actuació el Servei d'Emprenedoria i Economia Social ha aportat idees tant per la part de gestor de la fira vinculades a l'ESS, com per la incorporació de pagesia local i ramaderia local, a través de llistar possibles productors de la zona. També es va fer la proposta d'incorporar el comerç local i de proximitat la Fira.

A causa de l'evolució de la pandèmia i de les mesures preventives, al mes de juny es va decidir aplaçar la fira fins al juny del 2021, en la qual seguirem apostant per incorporar la visió i les operadores de l'ESS dins la Fira.

Per altra banda, el programa estipulava que durant el 2021 es podia estudiar també la fira de Nadal, la qual cosa es realitzarà si la situació sanitària i social ho permeten.

Les actuacions a desenvolupar a curt termini i l'any 2021

S'establirà una diagnosi de fires que es realitzen a la ciutat i a nivell comarcal. Es continuarà treballant per la Fira de Terrassa Gastronòmica, si els esdeveniments ho permeten. Així com per l'estudi de la fira de Nadal tan bon punt la situació d'activitat es «normalitzi».