

Informe Anual Global del Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària de Terrassa (2020)


1. Presentació del PEEST i programes del 2020.....	
2. Estructura i classificació de les actuacions del programa.....	
2.1. Estat dels eixos estratègics i objectius.....	
2.2. Estat implementació dels programes.....	
2.3. Estat implementació de les actuacions.....	
2.4. Serveis i altres agents implicats i implicades.....	
2.5. Assignació pressupostària	

1. Presentació del Pla Estratègic i Programes del 2019

L'Ajuntament de Terrassa mitjançant el Servei d'Emprenedoria i Economia Social té una trajectòria d'actuacions encaminades a enfortir i fomentar l'Economia Social i Solidària (en endavant ESS). L'aposta local va conduir a un seguit d'actuacions com la creació del Consell Municipal de l'Economia Social, al 2016 i, posteriorment, es va realitzar un procés participatiu per a acotar el diagnòstic i disseny del Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària de Terrassa (PEESST).

Finalment, el 28 de febrer del 2019, en sessió plenària es va aprovar per unanimitat el **PLA ESTRATÈGIC DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE TERRASSA (PEESST)**, amb el qual la ciutat disposa d'un full de ruta per on s'han de vehicular les polítiques de l'Economia Social a la ciutat fins l'any 2026.

A partir del 2019, es va iniciar la Implementació del Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària de Terrassa, que es concreta en els següents Objectius estratègics i en conseqüència amb 12 accions i 27 programes més 4 palanques.



Concretament, per l'any 2020 es van calendaritzar els programes ressaltats en vermell en el cronograma següent:

Programes Pla Estratègic ESS	Inici - final	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Equipament ESS	2019 - 2026								
Terrassa Cooperativa	2019 - 2026								
Programes educatius	2019 - 2026								
Consum intern de l'admi (compra pública resp)	2019 - 2026								
Pla de comunicació	2019 - 2026								
Pla de formació	2019 - 2026								
Accés Locals - Horts urbans	2019 - 2026								
Emprenedoria a l'Anella Verda	2019 - 2026								
Mapa d'agents	2019 - 2026								
Programa comarcal/local de finançament de les petites entitats i empreses de l'ESS	2019 - 2026								
Finançament - Subvenció municipal a empreses o entitats de l'ESS	2019-2026								
Finançament - Convenis de col·laboració	2019 - 2026								
Accés Locals - Mercats municipals	2019 - 2026								
Accés Locals - Guia d'espais municipals	2019 - 2020								
ESS als barris	2020 - 2026								
Espai Laboratori	2020 - 2026								
Consum extern: Marca "Terrassa Responsable"	2021 - 2026								
Consum - Fires	2021 - 2026								
Subvenció municipal a empreses o entitats de l'ESS	2019 - 2026								
Bonificacions a les ordenances fiscals	2021- 2022								
Finançament - Difusió d'altres fonts de finançament	2021 - 2026								
Accés Locals - Programa de Traspàs de negoci	2023 - 2026								
Sist. Innovador - Col·laboració amb universitats	2023 - 2026								
Accés Locals - Servei d'intermediació (locals buits)	2023 - 2026								
Sist. Innovador - Mobilitat sostenible	2019 - 2026								
Consum - Moneda Social	2024 - 2026								
Palanques d'impuls	2019 - 2026								
Pressupost anual del Pla Estratègic		215.000 €	530.000 €	700.000 €	730.000 €	810.000 €	910.000 €	910.000 €	930.000 €

* S'assenyalen en un altre color, com en els programes específics, els Programes que s'avancen, tenint en compte que l'Ajuntament de Terrassa, podrà modificar les prioritzacions dels programes i accions establertes en el cronograma durant la vigència del Pla Estratègic, tal i com es va proposar per part del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària.

2. Estructura i classificació de les actuacions del PEEST del 2020

2.1 Estat dels eixos estratègics, objectius, actuacions i programes

Al llarg del 2020, ha estat el segon any d'execució del PEEST que consta de 3 objectius estratègics, un objectiu transversal, 27 programes, 12 actuacions, un mapa d'agents i palanques d'impuls. La previsió i execució per l'any 2020 és la següent:

Objectius estratègics previstos i treballats 2020 3	Objectiu 1 (O.1) Promocionar l'Economia Social i Solidària Objectiu 2 (O.2) Enfortir les empreses i entitats de l'ESS Objectiu 3 (O.3) Fomentar noves iniciatives
Actuacions previstes 2020 11	O.1 A.1 Crear un equipament per la promoció de l'ESS a Terrassa O.1 A.2 Realitzar periòdicament el Programa Terrassa Cooperativa i la Fira de l'ESS O.1 A.3 Realitzar els projectes educatius als centres educatius O.2 A.1 Cercar i implementar eines per l'increment del consum de l'ESS O.2 A.2 Realitzar un Pla de Comunicació de l'ESS O.2 A.3 Crear eines que millorin el finançament O.2 A.4 Realitzar un Pla de formació O3.A1 - Realitzar accions de detecció i d'apropament de l'ESS als barris O3.A2 - Crear un Espai laboratori idees i reptes. O.3 A.3 Crear eines que facilitin l'accés a local per l'activitat de l'ESS O.3 A.4 Donar suport a projectes per implementar a l'Anella Verda
Actuacions realitzades 2020 8	O.1 A.1 Crear un equipament per la promoció de l'ESS a Terrassa O.1 A.2 Realitzar periòdicament el Programa Terrassa Cooperativa i la Fira de l'ESS O.1 A.3 Realitzar els projectes educatius als centres educatius O.2 A.1 Cercar i implementar eines per l'increment del consum de l'ESS O.2 A.3 Crear eines que millorin el finançament O.2 A.4 Realitzar un Pla de formació O.3 A.3 Crear eines que facilitin l'accés a local per l'activitat de l'ESS O.3 A.4 Donar suport a projectes per implementar a l'Anella Verda

<p>Programes previstos 2020</p> <p>11</p>	<p>Equipament</p> <p>Terrassa Cooperativa</p> <p>Programes Educatius</p> <p>Consum Intern de l'Administració. Compra pública.</p> <p>Pla de Comunicació</p> <p>Pla de Formació</p> <p>Accés Locals- Horts Urbans</p> <p>Emprenedoria a l'Anella Verda</p> <p>Programa Comarcal/Local de finançament de petites i mitjanes empreses</p> <p>ESS als barris</p> <p>Espai Laboratori</p>
<p>Programes realitzats 2020</p> <p>8</p>	<p>Equipament</p> <p>Terrassa Cooperativa</p> <p>Programes Educatius</p> <p>Consum Intern de l'Administració. Compra pública.</p> <p>Pla de Formació</p> <p>Accés Locals- Horts Urbans</p> <p>Emprenedoria a l'Anella Verda</p> <p>Programa Comarcal/Local de finançament de petites i mitjanes empreses</p>
<p>Objectiu Transversal previst i treballat 2020</p> <p>1</p>	<p>Objectiu Transversal (OBJ.T) Disposar de les eines necessàries per al desenvolupament del PEEST i la transversalitat de l'ESS</p>
<p>Actuacions previstes 2020</p> <p>2</p>	<p>OBJ.T Acció 1 Disposar d'un mapa d'agents i iniciatives per conèixer i mostrar la realitat</p> <p>OBJ.T Acció 2 Disposar de palanques d'impuls</p>

<p>Actuacions realitzades 2019</p> <p>2</p>	<p>OBJ.T Acció 1 Disposar d'un mapa d'agents i iniciatives per conèixer i mostrar la realitat</p> <p>OBJ.T Acció 2 Disposar de palanques d'impuls</p>
<p>Programes previstos 2020</p> <p>5</p>	<p>Mapa d'Agents i iniciatives</p> <p>Servei d'Emprenedoria i Economia Social</p> <p>Xarxes Supramunicipals</p> <p>L'ESS a les diferents estratègies municipals</p> <p>Espai de participació d'ESS</p>
<p>Programes realitzats 2020</p> <p>5</p>	<p>Mapa d'Agents i iniciatives</p> <p>Servei d'Emprenedoria i Economia Social</p> <p>Xarxes Supramunicipals</p> <p>L'ESS a les diferents estratègies municipals</p> <p>Espai de participació d'ESS</p>

2.2 Estat d'implementació de les actuacions i programes 2020

Programes PEESST	2020
Equipament ESS	Execució
Terrassa Cooperativa	Execució
Programes Educatius	Execució
Consum Intern de l'Admin (CCRP)	Execució
Pla de Comunicació	Execució
Pla de Formació	Execució
Accés Locals- Horts Urbans	Execució

Emprenedoria Anella Verda	Execució
Mapa d'Agents	Execució
Programa Comarcal/local de finançament de les petites entitats i empreses de l'ESS	Execució
Palanques Impuls	Execució
ESS als barris	Acció pendent
Espai Laboratori	Acció pendent
Constitució Grup de seguiment del Pla. Des del juny 2020 es constitueix de nou el CMEEST amb renovació de membres i és en aquest òrgan on es realitza el seguiment del Pla estratègic.	Execució
Finançament i Subvencions municipals a empreses o entitats de l'ESS	Avançament CMESST
Finançament – convenis de col·laboració	Avançament CMESST
Accés a Locals – Mercats Municipals	Avançament CMESST
Accés a Locals- Guia d'espais Municipals	Avançament CMESST
Sistema innovador Mobilitat sostenible	Avançament CMESST

2.3 Estat implementació de les actuacions segons els programes 2019- 2026

Programes PEESST	2020
Equipament ESS	10 %
Terrassa Cooperativa	Iniciat
Elaboració i disseny del programa	25%
Dinamització Grup motor	25%
Pla de difusió i comunicació	25%
Gestió i dinamització del programa	25%
Avaluació del programa 2020 i propostes 2021	12,5%
Programes Educatius	Iniciat
Projecte CUEME	22%
Tallers secundària- Guia Educativa	25%
Programa ARACOOOP-Cooperatives de secundària	12,5%
Conveni Educatiu	25%
Consum Intern de l'Admin (CCRP)	Iniciat
Diagnosi interna de compra pública	100%
Formació personal administració	25%
Formació entitats i empreses de l'ESS	12,50%
Grup de treball per incorporació de clàusules socials i ambientals als plecs de menjador escolar	18,75%
Guia de Bones pràctiques de Criteris d'adjudicació ASG i anàlisis de 17 contractes d'interès per freqüència o import VEC (12 contractes de serveis i 5 de subministraments).	100%

Pla de Comunicació	Iniciat
Creació identitat visual ESS	25%
Manual per agents de l'ESS i mitjans	75%
Campanya de l'ESS	Acció pendent
Pla de Formació	Iniciat
Realització del Pla de Formació	100%
Formacions persones emprenedores i entitats/empreses ESS	25%
Emprenedoria Anella Verda/Horts Urbans	Iniciat
Definició d'espais i tipologia d'activitat	100%
Detecció iniciatives en ESS	25%
Assessorament iniciatives	25%
Assessorament espai test	25%
Programa Comarcal/local de finançament de les petites entitats i empreses de l'ESS	Iniciat
Diagnosi i avaluació de les propostes existents	Realitzat- 100%
Desenvolupament programa Valor Terrassa	25%
Desenvolupament programa Crowdfunding	?
Convenis col·laboració	12,5%
Mapa d'Agents	Iniciat
Establiment d'una metodologia compartida	25%
Concreció del registre i neteja	25%
Guia d'empreses i entitats de l'ESS	100%
Proposta de conveni amb Ateneu Cooperatiu per diagnosi	100%

Palanques d'Impuls	
Servei d'Emprenedoria i ESS: Subvencions i assessoraments	25%
Xarxes supramunicipals i xarxes d'abast municipal: Coordinacions Ateneu, XES, etc.	25%
Estratègies municipals- ESS: Participació resta de PE i comissions.	25%
Espais de participació- ESS: CMEESST	25%
ESS als barris	Acció pendent
Espai Laboratori	Acció pendent
Constitució Grup de seguiment del Pla. Des del juny 2020 es constitueix de nou el CMEEST amb renovació de membres i és en aquest òrgan on es realitza el seguiment del Pla estratègic.	Realitzat- 12,5%
Finançament i Subvencions municipals a empreses o entitats de l'ESS	Avançament CMESST
Finançament – convenis de col·laboració	Avançament CMESST
Accés a Locals – Mercats Municipals	Avançament CMESST
Accés a Locals- Guia d'espais Municipals	Avançament CMESST
Sist-innovador Mobilitat sostenible	Avançament CMESST

2.4 Serveis implicats i altres agents

Medi Ambient Consum Solidaritat i Cooperació Internacional

Polítiques de Gènere Contractació Habitatge

Arxiu Municipal Ràdio Terrassa Biblioteques

Educació Turisme Comerç

Gestió Tributària Serveis Jurídics TAIGUA

Patrimoni i manteniment Serveis Socials Projectes i Obres

Qualitat Democràtica Societat Mpal Comunicació Estudis i Observatori de la Ciutat

Premsa Innovació Funerària de Terrassa

Mobilitat Capacitats Diverses

Xarxa de biblioteques

Entitats, empreses Economia Social Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental

Consell Comarcal del Vallès Occidental Departament Agricultura Ramaderia i Pesca

2.5 Assignació pressupostaria total

Pressupost Total 2019-2026	5.735.000,00 €
Presupost Total executat 2019	271.656,79 € ¹
Pressupost 2020 executat CAP II	CAP II= 58.691,47 € Cofinançament de Personal= 143.468,79 € ² Total CAP II= 202.160,26 €
Pressupost 2020 executat CAP IV	CAP IV= 10.941,26 €
Pressupost 2020 executat *	213.121,52 €
Ingrés de subvencions 2020 (per finançar personal)	47.500 €
TOTAL DESPESA: Cap II, Cap IV, Cofinançament de personal i subvencions rebudes de la Generalitat	260.621,52 €

¹ Inclou despeses CAP II, Cofinançament de personal que surt del CAP II, CAP IV i subvencions rebudes d'altres administracions per a l'equip tècnic qui desenvolupa el PEEST.

² El cofinançament de personal s'imputa de forma proporcional als programes del PEEST, segons la dedicació de l'equip tècnic als programes.

Les actuacions previstes a mig termini i pel 2021.

El PEEST es troba en el segon any d'execució, un any marcat per la pandèmia i les mesures preventives adoptades per contraure la crisi sanitària, afectant a l'activitat econòmica ordinària, de les empreses, entitats, de les persones i també de l'Ajuntament. En concret del Servei d'Emprenedoria i ESS, entre març i abril va patir un reajustament de pressupost i d'aquí que algunes actuacions no s'han realitzat

- ✓ Realització de **8 accions de les 11 previstes.**
- ✓ Realització de **8 programes dels 11 previstos.**
- ✓ Cal ressaltar que les accions no realitzades i **programes no realitzats són 2**, programes que depenen de l'Equipament, programa que pateix un endarreriment des del 2019. Aquest 2 programes ESS als Barris i Espai Laboratori.
- ✓ El percentatge d'actuacions previstes, es situa entre un 25% i fa referència a la part proporcional de la totalitat del període del PEEST (8 anys).
- ✓ 7 Actuacions de diferents programes estan 100% executades:
 - Diagnosi interna de la Compra Pública
 - Guia de Bones pràctiques de Criteris d'adjudicació ASG i anàlisi de 17 contractes d'interès per freqüència o import VEC
 - Redacció del Pla de Comunicació
 - Redacció del Pla de Formació
 - Detecció i Capacitació d'iniciatives als horts urbans
 - Definició d'espais i tipologies a l'Anella Verda
 - Diagnosi i avaluació de les propostes existents de mesures finançament a nivell comarcal
 - Guia d'entitats i empreses de l'ESS
 - Conveni amb Ateneu Cooperatiu
 - Conveni educatiu
- ✓ S'han realitzat 14 informes finals d'implementació de cada programa, que s'inclouran al portal de transparència de l'Ajuntament.
- ✓ S'han recollit els indicadors previstos per cada programa, actuació.
- ✓ S'han implicat 28 serveis i agents per al desenvolupament de diverses actuacions, amb diferents nivells d'implicació.

- ✓ El pressupost executat del **2019 representa el 4,73%** del total del PEESST
- ✓ El pressupost executat del **2020 representa el 4,54%** del total del PEEST.
- ✓ El **pressupost acumulat del PEEST representa el 9,27%** del total del PEEST.