

Informe Anual de Seguiment de EQUIPAMENT ESS (2021)

Presentació Programa.....

1. Estructura i classificació de les actuacions de L'EQUIPAMENT ESS.....

- 1.1. Eixos estratègics i objectius.....
- 1.2. Tipologia d'actuacions.....
- 1.3. Calendari d'implementació.....
- 1.4. Serveis i àrees implicades.....
- 1.5. Assignació pressupostària

2. Seguiment de la Mesura de Govern.....

- 2.1. Estat d'execució de les actuacions.....
- 2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

Presentació del Programa

El programa Equipament de l'ESS consisteix en la creació d'un espai de referència a la ciutat que pugui donar cabuda i suport a les diferents iniciatives que es vulguin emprendre en el marc de l'economia social i solidària, esdevenint un punt de trobada per als diferents agents implicats: administració local, empreses i entitats del sector i la ciutadania.

Aquest servirà per donar visibilitat a l'ESS, centralitzar serveis per a professionals, entitats i persones emprenedores del sector i per promocionar l'ESS entre la ciutadania.

L'equipament ha de disposar d'espais polivalents per a fer reunions dels diferents promotors d'activitats o xarxes de l'ESS o poder desenvolupar tallers formatius o activitats de petit format. Espai per a promoure i acollir idees i projectes innovadors en les seves primeres fases de disseny i llançament (Espai Laboratori). Petits espais vivers i/o obradors on poder desenvolupar algunes activitats productives. Per últim, ha de ser la seu del Consell Municipal de l'Economia Social, i del Servei Municipal d'Emprenedoria i Economia Social, amb els serveis de suport corresponents.

1. Estructura i classificació de les actuacions de L'EQUIPAMENT ESS

1.1.Eixos estratègics i objectius

El programa Equipament d'ESS es troba dins l'Objectiu Estratègic: **Promocionar l'Economia Social i Solidària del Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària (PEEST).**



L'objectiu agrupa les accions destinades a un major coneixement i reconeixement públic i difusió dels valors de l'economia social i solidària i de les empreses i entitats que en formen part a la ciutat.

Aquí es proposa treballar en tres direccions:

- Per un banda, contribuir a generar una consciència de pertinença de les empreses i entitats a l'Economia Social i Solidària, superant una visió estreta que redueix l'ESS a les cooperatives o a les entitats que es dediquen a atendre les necessitats de la població vulnerable.
- D'altra banda, caldrà contribuir també a donar a conèixer a la ciutadania l'acció de l'ESS i la seva contribució al benestar de la població.
- Projecció de la ciutat en els valors de l'Economia Social i Solidària.

Objectius directes:

- Dotar d'un punt de referència a l'ESS de la ciutat per a la promoció de l'ESS.
- Crear un espai relacional i de trobada dels diferents actors i agents que participen de l'ESS a Terrassa.
- Generar espais destinats a entitats, empreses i persones emprenedores de l'ESS, tant per tenir la seva seu com per poder desenvolupar activitats o iniciar la seva activitat.
- Centralitzar serveis per a professionals, entitats i persones emprenedores del sector.
- Promoure i acollir idees i projectes innovadors en les seves primeres fases de disseny i llançament.

Objectius indirectes:

- Optimitzar recursos i aprofitar sinergies entre els diferents agents d'ESS de la ciutat.
- Afavorir la innovació social entre les diferents iniciatives i sinergies creades dels agents que facin ús de l'equipament.

1.2.Tipologia d'actuacions previstes

Tipus	Nom de l'Actuació
Recursos	Tria de l'espai

Gestió	Disseny del programa funcional
Gestió	Disseny del programa executiu
Participació	Definició dels espais, serveis i usos de l'equipament (programa funcional)
Recursos	Execució de l'obra i equipament
Participació	Definició de la gestió de l'equipament.
Gestió	Obertura i inici de funcionament
Participació i Gestió	Disseny de les activitats
Dinamització	Realització de les activitats, seguiment i coordinació per garantir el bon funcionament.

1.3. Calendari d'implementació previst i realitzat

CRONOGRAMA PROGRAMA – EQUIPAMENT ESS								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projecte funcional								
Projecte executiu								
Reformes/adaptació de l'espai								
Gestió de l'equipament								
Equipament en funcionament								

1.4 Calendari d'actuacions realitzades.

Calendari realitzat per anys	Actuacions realitzades
2021	Enderroc de la cuina de l'edifici «la muntanyeta»
	Redacció del projecte Executiu des del Servei de Patrimoni i Manteniments i modificació de la proposta inicial a partir de la necessitat de reajust pressupost. Supervisió de la proposta i ajustaments a les necessitats i espais.
	Presentació d'una proposta d'espais de l'equipament al Consell Municipal de l'Economia Social de Terrassa (CMESST), on es contemplen els següents espais: . espai de treball tècnic . espai coworking empreses i entitats . espai laboratori (espai incubació per treballar idees i projectes) . consergeria . espai relacional . sala de reunions . sala d'actes / formacions . 2 petits magatzems . Si ve en dimensions més petites, s'han tingut en compte en mesura del possible tots els serveis que s'havien proposat.
	Realització d'un mural artístic al talús de l'edifici d'ESS la «Muntanyeta»
	Dins de les actuacions previstes per a l'adequació de l'equipament hi ha la reforma de la façana i en concret la pintura de la part del talús que dona a la piscina de Vallparadís, es per això, i amb l'objectiu de fer més visible l'equipament, s'ha realitzat un mural de creació artística desenvolupat per l'Associació "El Corralito", entitat de l'economia social i solidària de la ciutat.
	El conjunt del mural escollit per un jurat participatiu «Sembrant ciutat» vol transmetre els valors de l'ESS i com aquesta ha d'estar present en tot el cicle de l'activitat econòmica des de la producció a la

comercialització per arribar al consum: amb una ciutadania conscient i responsable que ajudi a aquest canvi i millora de model tan necessari, centrat en les necessitats de les persones.

1.4. Serveis i Àrees implicades

Servei d'Emprenedoria i Economia Social, Servei de Patrimoni i Manteniment, Servei d'arquitectura, espai públic i Biodiversitat Urbana, Servei de Cultura.

1.5. Assignació pressupostària pressupostària total

L'estat del pressupost executat fins ara és aquest

Pressupost Total 2019-2026	1.200.000,00 €
Pressupost executat 2019	200,00 €
Pressupost executat 2020	2.316,44 €
Pressupost executat 2021 CAP II	5.855,04 €
Pressupost executat 2021 (cofinançament de personal) CAP II	- 1
Pressupost executat del servei de patrimoni i manteniment	24.273,10 €
Total pressupost executat 2021	30.128,14 €
Pressupost total acumulat	32.644,58 €

¹ La persona tècnica que ha desenvolupat aquest projecte representa una despesa que parteix del CAP I i per tant no s'imputa cost directe.

2. Seguiment del Programa Equipament ESS

2.1. Estat d'execució de les actuacions

Estat Execució	Nom de l'Actuació
100 % executat	Tria de l'espai
100 % executat	Definició dels espais, serveis i usos de l'equipament (projecte funcional)
90 % executat	Programa executiu
0%	Execució de l'obra
0%	Definició de la gestió de l'equipament.
0%	Obertura i inici de funcionament
0%	Disseny de les activitats
0%	Realització de les activitats, seguiment i coordinació per garantir el bon funcionament.

2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

Durant el 2021 s'han desenvolupat les accions següents: modificació de la proposta inicial a partir de la necessitat de reajust pressupost. Des del Servei d'Emprenedoria i Economia Social s'ha supervisat la nova proposta i s'ha traslladat en reunió al Consell Municipal de l'Economia Social de Terrassa (CMESST)

Actuacions realitzades	Serveis Implicats
- Enderroc cuina	Servei de Patrimoni i manteniment.
- Redacció del programa executiu, modificació i reajustament de la proposta inicial a partir de la necessitat de reajust pressupost.	Servei d'Emprenedoria i Economia Social i Servei de Patrimoni i Manteniment
- Presentació del programa executiu al CMEEST	Servei d'Emprenedoria i Economia Social

RELACIÓ DELS INDICADORS AMB ELS ODS	
NIVELL 1	<p>8 TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC</p> <p>11 CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES</p>
NIVELL 2	<p>8 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d'ocupació digna, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d'altres, de l'accés a serveis financers.</p> <p>11 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles,</p>

	en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.
Nivell 3	<p>8.3.1/b CREACIÓ DE NOVES EMPRESES, COOPERATIVES I SIMILARS Número d'empreses creades de tipus cooperatiu o autònoms, i que puguin suposar una estimació de la formalització de llocs de treball.</p> <p>Encara no està en funcionament l'equipament, ni l'espai laboratori que hi va associat.</p> <p>11.7.1 SUPERFÍCIE D'EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.</p> <p>Es parteix de 530,80m2 i 61,19 m2 de la caseta, que caldrà veure com queden al final del projecte executiu.</p>

Les actuacions previstes a curt termini, i durant el 2022:

A la darrera sessió del CMESST del 2021 es va presentar el programa executiu. El calendari previst és finalitzar el projecte executiu durant els primers mesos de l'any 2022, licitar les obres a finals d'any 2022. La idea es disposar de l'equipament a finals del 2023 però amb algunes limitacions degut al pressupost final.