

## **Informe Anual de Seguiment del MAPA D'AGENTS (2021)**

**Presentació Programa.....**

**1. Estructura i classificació de les actuacions del programa.....**

- 1.1.Eixos estratègics i objectius.....
- 1.2.Tipologia d'actuacions.....
- 1.3.Calendari d'implementació.....
- 1.4.Serveis i àrees implicades.....
- 1.5.Assignació pressupostària .....

**2. Seguiment del Programa.....**

- 2.1. Estat d'execució de les actuacions.....
- 2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades .....
- 2.3. Resultats quantitius i qualitius del programa.....

## Presentació del Programa

Per poder donar resposta a totes les necessitats detectades, accions, programes i actuacions fins ara descrites en el marc del Pla Estratègic, així com per poder afavorir que l'ESS esdevingui un eix transversal a les diferents polítiques públiques de l'administració, és imprescindible dotar-se d'eines que ho facin possible.

Una d'aquestes eines és el programa mapa d'agents i iniciatives d'ESS. Amb aquest programa es vol disposar d'una metodologia que ens serveixi per a detectar quins són i com són els agents que conformen l'Economia Social i Solidària de Terrassa. Entre d'altres, conèixer quin és el volum d'activitat, quins són els sectors més rellevants, etc.

Aquesta metodologia ens ha de permetre generar un registre que es vagi actualitzant i així fer visible la realitat de l'ESS al municipi. Aquesta informació a més cal traslladar-la i donar-la a conèixer a la ciutadania i altres agents, contribuint així a l'enfortiment i difusió del sector.

# 1. Estructura i classificació de les actuacions de MAPA D'AGENTS

## 1.1.Eixos estratègics i objectius

El programa específic Mapa d'Agents es troba dins l'**Objectiu Estratègic transversal: Disposar de les eines necessàries per al desenvolupament del Pla Estratègic i per la transversalitat de l'Economia Social i Solidària.**



En concret aquest objectiu persegueix disposar de les eines necessàries per al desenvolupament del Pla Estratègic i per la transversalitat de l'Economia Social i Solidària.

Cal matisar la necessitat evident que comporta la coordinació amb la resta d'administracions supramunicipals per portar a terme aquest programa, atès que són les administracions amb la disposició d'informació sobre el desenvolupament econòmic tals com Hisenda, Seguretat Social, etc... les que podran nodrir la informació real de l'evolució de l'ESS.

## 1.2. Tipologia d'actuacions previstes durant el PEEEST (2019-2016)

Tipus	Nom de l'Actuació
Tècnica	Establiment d'una metodologia compartida
Administrativa	Concreció de registres entitats ESS
Formativa	Elaboració d'una eina que permeti visibilitzar un mapa d'ESS a Terrassa
Formativa	Actualització del mapa de l'ESS

## 1.3. Calendari d'implementació previst 2019-2026

Cronograma Programa – Consum intern de l'administració								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Establiment metodologia compartida								
Concreció registre entitats ESS								
Eina-mapa ESS								
Actualització del mapa de l'ESS								

## 1.3 Calendari d'implementació realitzat 2020

Calendari realitzat per anys	Actuacions realitzades
2021	Coordinacions Foment per l'ús de l'eina spin, com a registre de l'ESS.
2021	Actualitzacions de dades de contacte de les empreses i entitats al registre i altes per fórmula jurídica
2021	Altes a la Guia d'Entitats i Empreses de l'ESS

## 1.4. Serveis i Àrees implicades

Servei d'Emprenedoria i Economia Social, Servei de Gestió tributària, Estudis i Observatori de la ciutat, Servei de Cartografia i Població, Foment de Terrassa (Servei d'Ocupació).

## 1.5. Assignació pressupostària pressupostària total Aquí

Pressupost Total 2019-2026	60,000€
Pressupost executat 2019	<b>6.753,68 €</b>
Pressupost 2020 executat	<b>9.032,68 €</b>
Pressupost 2021 executat CAP II	-
Pressupost 2021 executat cofinançament de personal (CAP II)	2.985,56 € <sup>1</sup>
Total pressupost executat 2021	<b>2.985,56 €</b>
Total pressupost acumulat	<b>18.771,92 €</b>

<sup>1</sup> El cofinançament de personal s'imputa de forma proporcional als programes del PEEEST, segons la dedicació de l'equip tècnic als programes.

## 2. Seguiment del Programa Mapa d'Agents

### 2.1. Estat d'execució de les actuacions

De totes les actuacions previstes durant els 8 anys d'execució del PEEST, l'estat de les accions és el següent:

Estat Execució	Nom de l'Actuació
8% executat	Establiment d'una metodologia compartida.
90% executat	Concreció del registre entitats ESS = 1 mapa d'agents intern - Base de dades. Actualització de les formules jurídiques ESS- sota criteris metodològics interns- mapa agents.
100% executat	Guia d'empreses i entitats de l'Economia Social- amb 80 entitats/empreses. Tràmit on-line per donar-se d'alta directament empreses i entitats.
25% executat	Coordinacions amb XMESS i grup de treball per la Llei ESS, que inclou un registre de l'Economia Social oficial.

(\*) Accions previstes al llarg de la implementació del PEEST 2019-2026. En 8 anys s'espera implementar el 100% de les actuacions (12'5% anual).

### 2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

Actuacions realitzades	Serveis Implicats
Concreció del registre entitats ESS: BBDD mapa agents intern, amb l'eina SPIN	Servei d'Emprenedoria i Economia Social i Foment de Terrassa
Actualització de totes les formules jurídiques i neteja de l'eina pròpia, comparant amb registres oficials.	Servei d'Emprenedoria i Economia Social
Guia d'empreses i entitats de l'ESS: 80 entitats/empreses.	Servei d'Emprenedoria i Economia Social i Servei de Cartografia i Població.

### 2.3. Resultats quantitatius i qualitatius

Resultats	
Disposar d'un registre acordat amb la Generalitat	- Seguiments amb la XMESS per la llei ESS- inclusió de registres oficial ESS.
Disposar d'una eina mapa d'agents d'ESS de Terrassa.	- Coordinacions amb cartografia i la seu electrònica per obtenir la Guia d'Empreses i entitats de l'ESS amb les iniciatives geolocalitzades.

Diposar d'una eina continua actualització del mapa. Guia d'empreses i entitats de l'ESS	- Publicació de la Guia <a href="https://www.terrassa.cat/entitats-i-empreses-d-economia-social-de-terrassa">https://www.terrassa.cat/entitats-i-empreses-d-economia-social-de-terrassa</a>
Coordinacions amb organismes supramunicipals	- Coordinació amb l'XMESS, tal i com s'ha esmentat al primer punt.
<b>Resultats quantitatius</b>	
Núm entitats registrades al mapa d'agents Núm actualitzacions del mapa des del 2015 al 2020, segons formules jurídiques.	- 383 Entitats - 64 cooperatives, 53 fundacions, 212 associacions, 7 CET, 2 EI, 1 Mutualitat, 44 Societats Laborals:
Núm empreses i entitats guia	- 80 entitats i empreses de la Guia.
<b>Resultats quantitatius pendents d'acomplir</b>	
<b>Resultats qualitius</b>	
<b>Resultats qualitius pendents d'acomplir</b>	
Grau de coneixement de l'eina Grau d'acceptació del registre compartit entre les diferents entitats i empreses de l'ESS	

<b>RELACIÓ DELS INDICADORS AMB ELS ODS</b>	
<b>NIVELL 1</b>	<b>17 ALIANÇA PELS OBJECTIUS</b>
<b>NIVELL 2</b>	<b>17.18</b> Per a 2030, millorar la prestació de suport a la formació per als països en desenvolupament, inclosos els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, amb la perspectiva d'augmentar de forma significativa la disponibilitat de dades actualitzades, fiables i de qualitat, desglossades per grups d'ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, condició migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents segons el context nacional

<b>Nivell 3</b>	17.18.3/a OBSERVATORI I PLA LOCAL D'INDICADORS Disposar d'un observatori socioeconòmic local o bé d'un pla local d'indicadors alineat amb fonts estadístiques nacionals i amb les globals: <b>El Pla Estratègic recull indicadors anuals. L'Ajuntament disposa d'un observatori socioeconòmic local alineat amb fonts estadístiques nacionals i amb les globals</b>
-----------------	--

### **Conclusió:**

Durant el 2021 s'han realitzat les següents tasques en relació al Mapa d'Agents.

- ✓ Rebre altes a través del tràmit de la seu electrònica per la Guia d'Entitats i Empreses de Terrassa. 3 altes- Total 80 entitats.
- ✓ Actualització de les fórmules jurídiques ESS – dins l'eina pròpia Mapa d'Agents, entre octubre i desembre del 2021:
  - Cooperatives: 64
  - Associacions: 212
  - Fundacions: 53
  - Mutualitats: 1
  - CET'S: 2
- ✓ Coordinacions amb Foment per aconseguir l'eina SPIN per obtenir mapa agents intern dinàmics.
- ✓ 1 coordinació sobre la Diagnosi Qualitativa- Bones pràctiques. Coordinacions amb Ateneu Cooperatiu per l'ús de l'eina Ensenya el Cor- BS abreujat.

### **Les actuacions previstes a mig termini, i al 2022 són:**

Tasques	Resultat esperat /Indicador
✓ Informació econòmica de les entitats ESS a través Servei de Recaptació obtenció dades Hisenda.	Xifra de negoci de les entitats i empreses del mapa agents. Si més no de les cooperatives i SL.
✓ Realitzar 1 protocol i circuit per acords Ajuntament – Hisenda-dades	Protocol aconseguit.
✓ Traspàs i coordinació de dades ESS a CAE per la Inspecció amb l'objectiu de neteja i millores del CAE.	Si és possible durant el 2022.
✓ Realitzar 1 protocol i circuit per acords Ajuntament – Seguretat social – dades	Trobades i exploració de possibilitats. (Almenys una trobada Ajuntament servei corresponent i Ministeri)
✓ Continuar amb el grup de treball XMESS Llei per l'aportació de tots els elements i en concret sobre el registre	Reunions de treball per tractar el registre concret (Núm de reunions, Núm acords respecte registre, Estat preparació llei).