

Informe Anual Global del Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària de Terrassa (2022)

- 1. Presentació del PEEST i programes del 2022.....


- 2. Estructura i classificació de les actuacions del programa.....
 - 2.1. Estat dels eixos estratègics i objectius.....
 - 2.2. Estat implementació dels programes.....
 - 2.3. Estat implementació de les actuacions.....
 - 2.4. Serveis i altres agents implicats i implicades.....
 - 2.5. Assignació pressupostària

1. Presentació del Pla Estratègic i Programes del 2019

L'Ajuntament de Terrassa mitjançant el Servei d'Emprenedoria i Economia Social té una trajectòria d'actuacions encaminades a enfortir i fomentar l'Economia Social i Solidària (en endavant ESS). L'aposta local va conduir a un seguit d'actuacions com la creació del Consell Municipal de l'Economia Social, al 2016 i, posteriorment, es va realitzar un procés participatiu per a acotar el diagnòstic i disseny del Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària de Terrassa (PEESST).

Finalment, el 28 de febrer del 2019, en sessió plenària es va aprovar per unanimitat el **PLA ESTRATÈGIC DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE TERRASSA (PEESST)**, amb el qual la ciutat disposa d'un full de ruta per on s'han de vehicular les polítiques de l'Economia Social a la ciutat fins l'any 2026.

A partir del 2019, es va iniciar la Implementació del Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària de Terrassa, que es concreta en els següents Objectius estratègics i en conseqüència amb 12 accions i 27 programes més 4 palanques.



Concretament, per l'any 2021 es van calendaritzar els programes ressaltats en vermell en el cronograma següent:

Programes Pla Estratègic ESS	Inici - final	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Equipament ESS	2019 - 2026								
Terrassa Cooperativa	2019 - 2026								
Programes educatius	2019 - 2026								
Consum intern de l'admi (compra pública resp)	2019 - 2026								
Pla de comunicació	2019 - 2026								
Pla de formació	2019 - 2026								
Accés Locals - Horts urbans	2019 - 2026								
Emprenedoria a l'Anella Verda	2019 - 2026								
Mapa d'agents	2019 - 2026								
Programa comarcal/local de finançament de les petites entitats i empreses de l'ESS	2019 - 2026								
Finançament - Subvenció municipal a empreses o entitats de l'ESS	2019-2026								
Finançament - Convenis de col·laboració	2019 - 2026								
Accés Locals - Mercats municipals	2019 - 2026								
Accés Locals - Guia d'espais municipals	2019 - 2020								
ESS als barris	2020 - 2026								
Espai Laboratori	2020 - 2026								
Consum extern: Marca "Terrassa Responsable"	2021 - 2026								
Consum - Fires	2021 - 2026								
Subvenció municipal a empreses o entitats de l'ESS	2019 - 2026								
Bonificacions a les ordenances fiscals	2021- 2022								
Finançament - Difusió d'altres fonts de finançament	2021 - 2026								
Accés Locals - Programa de Traspàs de negoci	2023 - 2026								
Sist. Innovador - Col·laboració amb universitats	2023 - 2026								
Accés Locals - Servei d'intermediació (locals buits)	2023 - 2026								
Sist. Innovador - Mobilitat sostenible	2019 - 2026								
Consum - Moneda Social	2024 - 2026								
Palanques d'impuls	2019 - 2026								
Pressupost anual del Pla Estratègic		215.000 €	530.000 €	700.000 €	730.000 €	810.000 €	910.000 €	910.000 €	930.000 €

* S'assenyalen en un altre color, com en els programes específics, els Programes que s'avancen, tenint en compte que l'Ajuntament de Terrassa, podrà modificar les prioritzacions dels programes i accions establertes en el cronograma durant la vigència del Pla Estratègic, tal i com es va proposar per part del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària.

2. Estructura i classificació de les actuacions del PEEST del 2022

2.1 Estat dels eixos estratègics, objectius, actuacions i programes

El 2022 ha estat el quart any d'execució del PEEST que consta de 3 objectius estratègics, un objectiu transversal, 27 programes, 12 actuacions, un mapa d'agents i palanques d'impuls. La previsió i execució per l'any 2022 és la següent:

Objectius estratègics previstos i treballats 2022 3	Objectiu 1 (O.1) Promocionar l'Economia Social i Solidària Objectiu 2 (O.2) Enfortir les empreses i entitats de l'ESS Objectiu 3 (O.3) Fomentar noves iniciatives
Actuacions previstes 2022 11	O.1 A.1 Crear un equipament per la promoció de l'ESS a Terrassa O.1 A.2 Realitzar periòdicament el Programa Terrassa Cooperativa i la Fira de l'ESS O.1 A.3 Realitzar els projectes educatius als centres educatius O.2 A.1 Cercar i implementar eines per l'increment del consum extern de l'ESS O.2 A.2 Realitzar un pla de Comunicació de l'ESS O.2 A.3 Crear eines que millorin el finançament O.2 A.4 Realitzar una formació coordinada per professionalitzar les entitats i empreses- Pla de formació O.3 A.1 Realitzar accions de detecció i d'apropament als barris ESS O.3 A.2 Crear un espai laboratori O.3 A.2 Crear eines que facilitin l'accés a local per l'activitat de l'ESS O.3 A.4 Donar suport a projectes per implementar a l'Anella Verda
Actuacions realitzades 2022 9	O.1 A.2 Realitzar periòdicament el Programa Terrassa Cooperativa i la Fira de l'ESS O.1 A.3 Realitzar els projectes educatius als centres educatius O.2 A.1 Cercar i implementar eines per l'increment del consum extern de l'ESS O.2 A.2 Realitzar un pla de Comunicació de l'ESS O.2 A.3 Crear eines que millorin el finançament O.2 A.4 Realitzar una formació coordinada per professionalitzar les entitats i empreses- Pla de formació O.3 A.1 Realitzar accions de detecció i d'apropament als barris ESS O.3 A.2 Crear eines que facilitin l'accés a local per l'activitat de l'ESS

O.3 A.4 Donar suport a projectes per implementar a l'Anella Verda	
<p>Programes previstos 2022</p> <p style="font-size: 48pt; font-weight: bold; color: white;">14</p>	<p>Equipament</p> <p>Terrassa Cooperativa</p> <p>Programes Educatius</p> <p>Consum Extern: Marca Terrassa Responsable</p> <p>Moneda Social</p> <p>Fires</p> <p>Consum Intern de l'Administració. Compra pública.</p> <p>Pla de Comunicació</p> <p>Programes de Finançament: Programa comarcal/local, subvencions municipals, bonificacions, convenisi i difusió</p> <p>Pla de Formació</p> <p>ESS als barris</p> <p>Espai Laboratori</p> <p>Guia espais municipals</p> <p>Emprenedoria a l'Anella Verda- Accés Locals- Horts Urbans (programes units segons el CMEEST juny 2020).</p>
<p>Programes realitzats 2022</p> <p style="font-size: 48pt; font-weight: bold; color: purple;">12</p>	<p>Terrassa Cooperativa</p> <p>Programes Educatius</p> <p>Consum Extern: Marca Terrassa Responsable</p> <p>Moneda Social</p> <p>Fires</p> <p>Consum Intern de l'Administració. Compra pública.</p> <p>Pla de Comunicació</p> <p>Programes de Finançament: Programa comarcal/local, subvencions municipals, bonificacions, convenis i difusió</p> <p>Pla de Formació</p> <p>ESS als barris</p> <p>Guia espais municipals</p> <p>Emp. a l'Anella Verda- Accés Locals- Horts Urbans (programes units al CMEEST juny 2020).</p>

<p>Objectiu Transversal previst i treballat 2022</p> <p>1</p>	<p>Objectiu Transversal (OBJ.T) Disposar de les eines necessàries per al desenvolupament del PEEST i la transversalitat de l'ESS</p>
<p>Actuacions previstes 2022</p> <p>2</p>	<p>OBJ.T Acció 1 Disposar d'un mapa d'agents i iniciatives per conèixer i mostrar la realitat</p> <p>OBJ.T Acció 2 Disposar de palanques d'impuls</p>
<p>Actuacions realitzades 2022</p> <p>2</p>	<p>OBJ.T Acció 1 Disposar d'un mapa d'agents i iniciatives per conèixer i mostrar la realitat</p> <p>OBJ.T Acció 2 Disposar de palanques d'impuls</p>
<p>Programes previstos 2022</p> <p>5</p>	<p>Mapa d'Agents i iniciatives</p> <p>Servei d'Emprenedoria i Economia Social</p> <p>Xarxes Supramunicipals</p> <p>L'ESS a les diferents estratègies municipals</p> <p>Espai de participació d'ESS</p>
<p>Programes realitzats 2022</p> <p>5</p>	<p>Mapa d'Agents i iniciatives</p> <p>Servei d'Emprenedoria i Economia Social</p> <p>Xarxes Supramunicipals</p> <p>L'ESS a les diferents estratègies municipals</p> <p>Espai de participació d'ESS</p>

2.2 Estat d'implementació de les actuacions i programes 2022

Programes PEESST	2022
Equipament ESS	Execució
Terrassa Cooperativa	Execució
Programes Educatius	Execució
Consum Intern de l'Admin (CCRP)	Execució
Pla de Comunicació	Execució
Pla de Formació	Execució
Emprenedoria Anella Verda- Accés Locals- Horts Urbans: (programes units segons el CMEEST juny 2020).	Execució
Mapa d'Agents	Execució
Programes de millora del finançament: Programa Comarcal/local, subvencions municipals, bonificacions, convenis i difusió.	Execució
Palanques Impuls	Execució
ESS als barris	Execució
Espai Laboratori	Acció pendent
Constitució Grup de seguiment del Pla. Des del juny 2020 es constitueix de nou el CMEEST amb renovació de membres i és en aquest òrgan on es realitza el seguiment del Pla estratègic.	Execució
Accés a Locals – Mercats Municipals	Avançament CMESST
Accés a Locals- Guia d'espais Municipals	Execució
Sistema innovador Mobilitat sostenible	Avançament CMESST

2.3 Estat implementació de les actuacions segons els programes 2019- 2026

Programes PEESST	2022
Equipament ESS	20 %
Terrassa Cooperativa	Iniciat
Elaboració i disseny del programa	50%
Dinamització Grup motor	50%
Pla de difusió i comunicació	50%
Gestió i dinamització del programa	50%
Avaluació del programa 2022 i propostes 2023	25%
Programes Educatius	Iniciat
Projecte CUEME	50%
Tallers secundària- Guia Educativa	50%
Programa ARACOOOP-Cooperatives de secundària	25,00%
Conveni Educatiu	50%
Consum Intern de l'Admin (CCRP)	Iniciat
Diagnosi interna de compra pública	100,00%
Formació personal administració	50%
Formació entitats i empreses de l'ESS	12,50%
Guia de Bones pràctiques de Criteris d'adjudicació ASG i anàlisis de 17 contractes d'interès per freqüència o import VEC (12 contractes de serveis i 5 de subministraments).	100,00%
Disseny banc de clausulat ASG: (ambiental, social i de bon govern) tècnica i jurídicament viable, vinculat als Objectius de desenvolupament Sostenible (ODS).	100%

Pla de Comunicació	Iniciat
Creació identitat visual ESS	50%
Manual per agents de l'ESS i mitjans	75,00%
Campanya de l'ESS	25%
Pla de Formació	Iniciat
Realització del Pla de Formació	100,00%
Formacions persones emprenedores i entitats/empreses ESS	50%
Emprenedoria Anella Verda/Horts Urbans	Iniciat
Definició d'espais i tipologia d'activitat	100,00%
Detecció iniciatives en ESS	50%
Assessorament iniciatives	50%
Programes de finançament: comarcal/local, subvencions, bonificacions, convenis i difusió de finançament de les petites entitats i empreses de l'ESS	Iniciat
Diagnosi i avaluació de les propostes existents	100%
Desenvolupament programa Valor per Terrassa	50%
Desenvolupament programa Crowdfunding Terrassa Innovació	25,00%
Subvencions: Benchmarking	12,50%
Gestió subvencions per entitats i empreses	50%
Ordenances Municipals: Estudi	12,50%
Convenis col·laboració	37,5%
Difusió del finançament	25%

Terrassa Responsable	Iniciat
Estudi viabilitat de la marca, acreditació, segell inclusiu per l'ESS i altres iniciatives econòmiques amb valors d'ESS.	100,00%
Creació grup motor per l'estudi	100,00%
Guia d'empreses i entitats de l'ESS: actualització	100%
Inici prova pilot diagnosi Barri Futur: establiment indicador i marc regulador de la marca.	12,5%
Moneda Social	Iniciat
Estudi viabilitat implementació moneda social – participació GT moneda social Diputació de Barcelona i coordinació amb La Mola	25%
Valoració interacció amb marca Terrassa Responsable	Pendent
Fires	Iniciat
Estudi fira de consum responsable (nadal)	100,00%
Seguiment i actuacions amb diferents serveis municipals	25%
ESS als barris	Iniciat
Radiografiar agents i antenes dels barris	-
Disseny acció amb agents del territori	-
Realització tallers generació idees àmbit ESS	12,5%
Realització tallers de formació en empenedoria	12,5%
Formació agents específics barris	-
Accés a Locals- Guia d'espais Municipals	Iniciat
Definició iniciatives per accedir al programa	-
Elaboració mapa espais municipals	12,5%

Mapa d'Agents	Iniciat
Establiment d'una metodologia compartida	37,50%
Concreció del registre i actualització	50%
Proposta de conveni amb Ateneu Cooperatiu per diagnosi	100%
Palanques d'Impuls	Iniciat
Servei d'Emprenedoria i ESS: Subvencions i assessoraments	50%
Xarxes supramunicipals i xarxes d'abast municipal: Coordinacions Ateneu, XES, etc.	50%
Estratègies municipals- ESS: Participació resta de PE i comissions.	50%
Espais de participació- ESS: CMEESST	50%
Espai Laboratori	Acció pendent
Constitució Grup de seguiment del Pla. Des del juny 2020 es constitueix de nou el CMEEST amb renovació de membres i és en aquest òrgan on es realitza el seguiment del Pla estratègic.	Realitzat- 50%
Accés a Locals – Mercats Municipals	Avançament CMEESST
Sist-innovador Mobilitat sostenible	Avançament CMEESST

2.4 Serveis implicats i altres agents

Medi Ambient	Consum	Solidaritat i Cooperació Internacional	Polítiques de Gènere
Contractació	Habitatge	Ràdio Terrassa	Biblioteques Educació Turisme
Comerç	Serveis Jurídics	TAIGUA	Patrimoni i manteniment Serveis Socials
Projectes i Obres	Qualitat Democràtica	Societat Mpal Comunicació	Estudis i Observatori de la Ciutat
Premsa	Innovació	Funerària de Terrassa	Mobilitat Capacitats
Diverses	Xarxa de biblioteques	Entitats, empreses Economia Social	Ateneu Cooperatiu del
Vallès Occidental	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Departament Agricultura I Clima.	

2.5 Assignació pressupostària total

SEGUIMENT GLOBAL	
Pressupost Total 2019-2026	5.735.000,00 €
Pressupost acumulat període 2019- 2022	1.103.665,73 €
PER ANYS	
Pressupost executat 2019	271.656,79 €
Pressupost executat 2020	213.121,52 €
Pressupost executat 2021	351.402,68 €
Pressupost executat 2022	267.328,74 €
REPARTIMENT DE L'ANY AVALUAT 2022	
Pressupost 2022 executat CAP II	CAP II= 88.673,74 € Cofinançament de Personal= 163.380 € ¹ Total CAP II= 252.053,74 €
Pressupost 2022 executat CAP IV	15.275,00 €
Pressupost 2022 d'altres serveis municipals	- €
Pressupost 2022 executat ² *	267.328,74 €
Ingrés de subvencions 2021 (per finançar personal)	36.000€

Les actuacions futures del PEEST

Es troba al quart any d'execució, la qual cosa suposa l'equador del Pla, l'estat del qual és el següent: .

- ✓ Realització de **9 accions de les 11 previstes**.
- ✓ Realització de **12 programes dels 14 previstos**.
- ✓ Cal ressaltar que les accions no realitzades i **programes no realitzats són 2**, programa de l'equipament que ha quedat aturat perquè es preveien les obres i enguany no hi ha hagut pressupost per inversió i l'Espai Laboratori que en depèn.
- ✓ El percentatge d'actuacions previstes es situa entre un 50 % i fa referència a la part proporcional de l'execució dels 4 anys de recorregut del PEEST (8 anys).
- ✓ 14 Actuacions de diferents programes estan 100% executades:

¹ El cofinançament de personal s'imputa de forma proporcional als programes del PEEST, segons la dedicació de l'equip tècnic als programes, tal i com es reflexa en tots els informes per programes.

² Els pressupostos totals inclou despeses CAP II, Cofinançament de personal del CAP II, CAP IV i subvencions rebudes d'altres administracions per a l'equip tècnic qui desenvolupa el PEEST.

- Diagnosi interna de la Compra Pública
- Guia de Bones pràctiques de Criteris d'adjudicació ASG i anàlisi de 17 contractes d'interès per freqüència o import VEC
- Disseny d'un banc de clausulat ASG: (ambiental, social i de bon govern) tècnica i jurídicament viable, vinculat als Objectius de desenvolupament Sostenible (ODS).
- Redacció del Pla de Comunicació
- Redacció del Pla de Formació
- Detecció i Capacitació d'iniciatives als horts urbans
- Definició d'espais i tipologies a l'Anella Verda
- Diagnosi i avaluació de les propostes existents de mesures finançament a nivell comarcal
- Estudi viabilitat de la marca, acreditació, segell inclusi per l'ESS i altres iniciatives econòmiques amb valors d'ESS.
- Creació grup motor per l'estudi
- Estudi fira de consum responsable (nadal)
- Guia d'entitats i empreses de l'ESS
- Conveni amb Ateneu Cooperatiu
- Conveni educatiu

- ✓ S'han realitzat 15 informes finals d'implementació corresponents a cada programa, que s'inclouran al portal de transparència de l'Ajuntament.
- ✓ S'han recollit els indicadors previstos per cada programa, actuació.
- ✓ S'han implicat 28 serveis i agents per al desenvolupament de diverses actuacions generals, sense comptar les específiques de programes, com ara, la terrassa cooperativa.
- ✓ El pressupost executat del **2019 representa el 4,73%** del total del PEESST
- ✓ El pressupost executat del **2020 representa el 4,54%** del total del PEEST.
- ✓ El pressupost executat del **2021 representa el 6,12%** del total del PEEST.

- ✓ El pressupost executat del **2022 representa el 4,66%** del total del PEEST.
- ✓ El **pressupost acumulat del PEEST representa el 16,24 %** del total del PEEST.