

Informe Anual de Seguiment del Programa Moneda Social (2022)

Presentació Programa.....

1. Estructura i classificació de les actuacions de Moneda Social.....

1.1. Eixos estratègics i objectius.....

1.2. Tipologia d'actuacions.....

1.3. Calendari d'implementació.....

1.4. Serveis i àrees implicades.....

1.5. Assignació pressupostària

2. Seguiment de la Mesura de Govern.....

2.1. Estat d'execució de les actuacions.....

2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

Presentació del Programa

Un dels elements més importants per enfortir les empreses i entitats d'ESS és que la ciutadania, així com la pròpia administració, incrementi el consum dels seus productes i serveis. Això ha d'anar acompanyat d'un canvi de valors. És per això que aquesta acció es desenvoluparà a través de 4 programes:

- Consum extern: Marca "Terrassa Responsable".
- Moneda Social.
- Fires.
- Consum intern de l'administració (compra pública responsable).

Amb l'objectiu de donar suport al comerç de proximitat i les iniciatives d'economia social, així com fomentar la riquesa i l'ocupació a la pròpia ciutat, es vol estudiar la viabilitat d'engegar un projecte de moneda social a Terrassa. Un mitjà de pagament complementari a l'Euro, que pugui permetre augmentar l'impacte de la despesa pública en l'activitat econòmica local i incrementar la circulació de diner entre els propis comerços i altres iniciatives econòmiques del territori.

1. Estructura i classificació de les actuacions del Programa Moneda Social

1.1. Eixos estratègics i objectius

El programa Fires es troba dins l'Objectiu Estratègic II: **Enfortir les empreses i entitats de l'ESS**



Dins d'aquest objectiu s'inclouen tota una sèrie d'accions encaminades a generar les condicions favorables per a consolidar i fer créixer les empreses i entitats que estan actuant en l'ESS de Terrassa. Bàsicament es tracta de fomentar un entorn favorable a l'ESS de la ciutat, contribuint a generar, per una banda, una major demanda dels serveis i productes de l'ESS, ampliant els públics interessats en el seu consum, i per l'altra enfortint les entitats perquè augmentin la seva capacitat de millorar la quantitat i la qualitat dels productes i serveis que ofereixen. Entenent aquest objectiu com un dels més importants del PEESST es manifesta la voluntat d'establir línies de col·laboració i suport a les entitats de segon grau, com XEST o ALEI i altres que puguin sorgir en un futur de l'àmbit, per reforçar projectes, serveis i accions que ajudin a fer créixer i enfortir l'ESS de la ciutat. Assenyalant, per tant, la importància d'aquests agents a l'hora de desenvolupar accions d'impuls de l'ESS al territori.

1.2. Tipologia d'actuacions previstes

Tipus	Nom de l'Actuació
Tècnica	Coordinació amb la moneda social ja impulsada a la ciutat per la part privada, La Mola.
Tècnica	Participar al Grup de treball de la XMESS sobre Moneda Social
Tècnica	Participar del Grup de treball supramunicipal sobre Moneda Social, per programes Europeus
Tècnica	Disseny encàrrec i adjudicació del projecte - Estudi viabilitat
Tècnica	Coordinació i seguiment programa, en cas que sigui viable

1.3. Calendari d'implementació previst i realitzat

CRONOGRAMA PROGRAMA – Moneda Social								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Disseny encàrrec i adjudicació projecte - Estudi viabilitat								
Coordinació i seguiment programa, en cas que sigui viable								

Calendari realitzat per anys	Actuacions realitzades
2022	Coordinació amb la moneda social ja impulsada a la ciutat per la part privada, La Mola.
	Participar al Grup de treball de la XMESS sobre Moneda Social
	Participar del Grup de treball supramunicipal sobre Moneda Social, per programes Europeus

1.4. Serveis i Àrees implicades

Servei d'Emprenedoria i Economia Social, Servei de Comerç

1.5. Assignació pressupostària pressupostaria total

Pressupost Total 2019-2026	100.000,00 €
Total pressupost acumulat 2019_2022	5.170,56 €
Total pressupost executat 2021	2.985,56 €
Total pressupost executat 2022	2.185,00 €
Pressupost executat 2022 CAP II	
Pressupost executat 2022 cofinançament de personal (CAP II)	2.185,00 € ¹
Total pressupost executat 2022	2.185,00 €

2. Seguiment del Programa Moneda Social

2.1. Estat d'execució de les actuacions

El programa s'ha avançat segons el previst del Pla Estratègic. El 2019, es va crear la Mola per part del teixit empresarial de l'economia social de la ciutat, que es va començar a impulsar l'any 2020. Durant el 2021 i el 2022 s'han establert coordinacions amb aquest grup i amb el grup de treball de la XMESS i altres afins.

En conseqüència l'execució de les actuacions previstes per al Programa Moneda Social:

Estat Execució	Nom de l'Actuació
0%	Disseny encàrrec i adjudicació projecte Disseny encàrrec i adjudicació del projecte - Estudi viabilitat (Coordinació i seguiment programa, en cas que sigui viable)
0%	Contractació externa Disseny encàrrec i adjudicació del projecte - Estudi viabilitat (Coordinació i seguiment programa, en cas que sigui viable)
25%	Coordinació amb la moneda social ja impulsada a la ciutat per la part privada, La Mola.
25%	Participar al Grup de treball de la XMESS sobre Moneda Social
50%	Participar del Grup de treball intermunicipal sobre Moneda Social, per programes Europeus

¹ La despesa de cofinançament de personal és un càlcul proporcional de les hores de treball destinades anuals.

2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

Durant el 2022 s'han realitzat les accions següents:

Actuacions realitzades	Serveis Implicats
Coordinacions amb la Mola	Entitats i empreses de l'Economia Social
Participació al Grup de Treball de la XMESS	Servei Emprenedoria i Economia Social
Participació grup de treball supramunicipal per programes europeus	Servei Emprenedoria i Economia Social

2.3. Resultats quantitatius i qualitatius

Resultats	
- Disposar de l'estudi de viabilitat - Disposar d'un anàlisi d'aplicació de moneda social a d'altres municipis similars.	Encara no s'ha realitzat l'estudi, la participació al grup de treball supramunicipal ha comportat presentar subvenció al catàleg de la diputació de Barcelona per treballar un pla estratègic d'incorporació ODS i monedes locals. S'ha col·laborat en la guia «Implementació de monedes locals des de l'Administració pública: una eina per a la dinamització comercial local» que ha realitzat la Diputació de Barcelona
Resultats quantitatius	
- Núm de reunions amb entitats i empreses de l'ESS	1 reunió amb el grup de la Mola (febrer)
- Núm de reunions amb d'altres administracions promotores de moneda social.	3 reunions del Grup de Treball de la subvenció de la Diputació de Barcelona amb Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i Sant Feliu de Llobregat. 1 reunió del grup de Treball XMESS
Resultats quantitatius pendents d'acomplir	
Resultats qualitatius pendents d'acomplir	

RELACIÓ DELS INDICADORS AMB ELS ODS	
NIVELL 1	8. TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC
NIVELL 2	8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d'ocupació

	digna, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d'altres, de l'accés a serveis financers.
Nivell 3	8.x/c MONEDA SOCIAL El municipi està impulsant una moneda social, des de l'ajuntament o des d'alguna altra entitat? Sí, la Mola des del 2020, a través del teixit empresarial de l'ESS de la ciutat.

Conclusió:

Actuacions 2022

La moneda social de Terrassa es va iniciar el 2020 des del teixit ciutadà i de l'ESS, el 2022 s'ha fet 1 reunió de coordinació, a més d'aportacions via correu electrònic. Els impulsors de la mateixa han organitzat un taller gamificat durant la Terrassa Cooperativa. Per altra banda, s'ha continuat al grup de treball de la XMESS de monedes locals/socials, per intercanviar experiències entre els municipis que tenen monedes locals i socials.

També s'ha continuat amb el grup de treball d'una subvenció a la Diputació de Barcelona amb Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, per a definir un marc estratègic d'impuls de les monedes socials, a més de la recerca de finançament per promoure-les.

El mateix grup de treball de municipis ha col·laborat en la guia «Implementació de monedes locals des de l'Administració pública: una eina per a la dinamització comercial local» que ha realitzat la Diputació de Barcelona

D'altra banda, Barri Futur (la Comunalitat de Terrassa) també contempla accions de suport i impuls de La Mola, de la qual se'n faran seguiment i es donarà el suport que s'escaigui.

Actuacions futures:

Participar del Grup de treball per la presentació d'una subvenció europea per part de Barcelona i Barcelonès Nord i municipis de l'Àrea Metropolitana i seguiment la coordinació amb el grup impulsor de la moneda de La Mola que s'escaigui.