

Informe Anual de Seguiment del Programa Economia Social als barris 2022

Presentació Programa.....

1. Estructura i classificació de les actuacions de ECONOMIA SOCIAL ALS BARRIS

- 1.1. Eixos estratègics i objectius.....
- 1.2. Tipologia d'actuacions.....
- 1.3. Calendari d'implementació.....
- 1.4. Serveis i àrees implicades.....
- 1.5. Assignació pressupostària

2. Seguiment de la Mesura de Govern.....

- 2.1. Estat d'execució de les actuacions.....
- 2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

Presentació del Programa

El programa Economia Social als barris pretén desplegar unes “antenes”: persones o entitats de referència al territori amb coneixements d’ESS perquè puguin detectar iniciatives, propostes o projectes que puguin donar resposta a reptes i necessitats socials i valorar la possibilitat de que es puguin transformar en idees de negoci dins de l’ESS i puguin ser derivats al servei municipal d’ESS. En col·laboració amb aquestes antenes i demés agents del territori interessats, es podrien organitzar tallers, adequant els continguts i metodologies en funció del perfil de les persones participants, dels interessos concrets dels habitants d’aquell territori, o dels objectius a perseguir amb cadascun dels tallers. Un exemple seria amb la població jove que es trobin en transició al mercat de treball, organització d’espais creatius perquè s’entrenin a desenvolupar les seves competències com a emprenedors i emprenedores socials, tot projectant iniciatives útils socialment que les posin en valor i convertir-les, si s’escau, en projectes d’emprenedoria social.

1. Estructura i classificació de les actuacions de l'Economia Social als barris

1.1. Eixos estratègics i objectius

El programa Economia Social als Barris es troba dins l'Objectiu III: **Fomentar noves iniciatives**



L'objectiu agrupa les accions destinades a un major coneixement i reconeixement públic i difusió dels valors de l'economia social i solidària i de les empreses i entitats que en formen part a la ciutat.

Aquí es proposa treballar en tres direccions:

- Per un banda, contribuir a generar una consciència de pertinença de les empreses i entitats a l'Economia Social i Solidària, superant una visió estreta que redueix l'ESS a les cooperatives o a les entitats que es dediquen a atendre les necessitats de la població vulnerable.
- D'altra banda, caldrà contribuir també a donar a conèixer a la ciutadania l'acció de l'ESS i la seva contribució al benestar de la població.
- Projectió de la ciutat en els valors de l'Economia Social i Solidària.

Objectius directes:

- Dotar d'un punt de referència a l'ESS de la ciutat per a la promoció de l'ESS.
- Crear un espai relacional i de trobada dels diferents actors i agents que participen de l'ESS a Terrassa.
- Generar espais destinats a entitats, empreses i persones emprenedores de l'ESS, tant per tenir la seva seu com per poder desenvolupar activitats o iniciar la seva activitat.
- Centralitzar serveis per a professionals, entitats i persones emprenedores del sector.
- Promoure i acollir idees i projectes innovadors en les seves primeres fases de disseny i llançament.

Objectius indirectes:

- Optimitzar recursos i aprofitar sinergies entre els diferents agents d'ESS de la ciutat.
- Afavorir la innovació social entre les diferents iniciatives i sinergies creades dels agents que facin ús de l'equipament.

1.2. Tipologia d'actuacions previstes

Tipus	Nom de l'Actuació
Tècnica	Radiografia de barris
Tècnica	Detecció d'agents
Tècnica	Disseny de l'acció a cada territori
Tècnica	Realització de tallers – generació idees
Tècnica	Realització tallers – foment emprenedoria
Tècnica	Formació agents

1.3. Calendari d'implementació previst i realitzat

CRONOGRAMA PROGRAMA – ECONOMIA SOCIAL ALS BARRIS								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Radiografia de barris								
Detecció d'agents								
Disseny de l'acció a cada territori								
Realització de tallers – generació idees								
Realització tallers – foment emprenedoria								
Formació agents								

Calendari realitzat per anys	Actuacions realitzades
2022	<p>El programa d'ESS als barris va molt lligat al Programa Equipament, atès que dins s'ha d'ubicar l'espai d'incubació « espai laboratorí », el qual s'ha vist aturat per falta de pressupost municipal, el 2022.</p> <p>Tot i així s'ha dissenyat un nou taller, «Emprendre al barri: abordant necessitats des de l'emprenedoria i l'economia social».</p> <p>D'altra banda, des del teixit s'ha articulat el projecte de la Comunitat de Barri Futur, per promoure l'economia social i feminista, l'enfortiment del teixit veïnal i comercial i la cultura comunitària. Des del Servei d'Emprenedoria es participa de l'assemblea i s'ha col·laborat en diferents actuacions previstes dins del projecte (marca terrassa responsable, programa de comerç, locals buits, etc). Així mateix es realitzen coordinacions mensuals per tal de gestionar les necessitats que el projecte pugui tenir i que estigui relacionat amb l'Ajuntament de Terrassa.</p>

1.4. Serveis i Àrees implicades

Servei d'Emprenedoria i Economia Social, Coordinació de Districtes.

1.5. Assignació pressupostària pressupostaria total

Pressupost Total 2019-2026	120.000,00 €
Pressupost acumulat 2019-2022	4.702,33 €
Pressupost executat 2022 CAP II	-
Pressupost executat 2022 cofinançament de personal (CAP II)	4.702,33 € ¹
Total pressupost executat 2022	4.702,33 €

2. Seguiment del Programa Economia Social als barris

2.1. Estat d'execució de les actuacions

Cal precisar que el Programa Economia Social als barris estava programat per ser iniciat el 2020. Tot i així, malgrat ser un programes que estan ubicats a l'Objectiu de fomentar noves iniciatives, els terminis d'actuació vénen marcats pel Programa de l'Equipament, que és de l'Objectiu Promoció de l'Economia Social i Solidària.

El programa d'Equipament d'ESS tenia previst començar les reformes el 2020, però dit programa té un endarreriment de 2 anys, per ara. L'Economia social als barris, al trobar-s'hi vinculat, també es veuen endarrerit.

En conseqüència l'execució de les actuacions previstes per al Programa Equipament de l'ESS és la següent:

Estat Execució	Nom de l'Actuació
0% executat	Radiografia de barris
0% executat	Detecció d'agents
15% executat	Disseny de l'acció a cada territori
0% executat	Realització de tallers – generació idees
0% executat	Realització tallers – foment emprenedoria
10% executat	Formació agents

2.2. Estat de desplegament de les actuacions iniciades

Actuacions realitzades	Serveis i Agents Implicats
-Disseny del taller d'Emprendre al barri: abordant necessitats des de l'emprenedoria i l'economia social -Coordinació amb Barri Futur: coordinacions amb Serveis municipals relacionats, participació a les assemblees, organització de la Fira de l'ESS al Mercat de Sant Pere, realització de tallers a l'INS Montserrat Roig (atès que són	- Servei d'Emprenedoria i Economia Social, Coordinació de Districtes. - Entitats impulsores de Barri Futur (La Terrassenca, Prodis, Adhoc, Synusia, Communia i L'Egarenca), Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

¹ La despesa de cofinançament de personal és un càlcul proporcional segons les hores destinades de les persones tècniques als programes.

2.3. Resultats quantitatius i qualitatius

Resultats	
Resultats pendents d'acomplir	
<ul style="list-style-type: none"> - Disposar d'una radiografia feta dels barris prioritaris per a iniciar el programa - Disposar d'un agent (mínim) de referència a cada barri. - Disposar del disseny i planificació del projecte concret per a cada barri, consensuat amb els diferents agents de referència de cada barri. 	
Resultats quantitatius	
<ul style="list-style-type: none"> - Núm de reunions amb agents de referència (per barri) 	<p>Coordinació amb Comunalitats Barri Futur: 8 reunions. Abril, maig (2) i juny (2, roda de premsa/ presentació), juliol (2), setembre, octubre (2, assemblea).</p>
Resultats quantitatius pendents d'acomplir	
<ul style="list-style-type: none"> - Núm de sessions informatives del projecte - Núm de persones participants a les sessions informatives. - Núm de reunions celebrades amb els agents de referència. - Núm d'iniciatives detectades - Núm de persones participants del procés. - Núm de tallers planificats i núm de tallers realitzats - Núm de persones participants als tallers - Núm d'iniciatives derivades al servei municipal d'emprenedoria i economia social. - Núm d'iniciatives transformades en projectes - Núm de barris en els que s'han detectat iniciatives 	
Resultats qualitatius pendents d'acomplir	
<ul style="list-style-type: none"> - Implicació dels diferents agents de referència de cada barri - Valoració dels tallers realitzats - Valoració dels agents de referència de les actuacions desenvolupades. 	
Resultats quantitatius pendents d'acomplir	

Accions futures:

Segons la calendarització prevista, el programa ESS als barris s'ha endarrerit 2 anys, el 2022 però s'ha iniciat per intentar aplicar els tallers formatius durant el 2023.