

PLA DE TRANSPARÈNCIA 2020-2023

1.- DEFINICIÓ DE PROJECTE

| DADES GENERALS | |
|-------------------|--|
| PROJECTE Nº | P1 |
| LÍNIA ESTRATÈGICA | TRANSPARÈNCIA |
| ÀMBIT | PUBLICITAT ACTIVA |
| NOM | Millora qualitativa de la transparència. Definir i impulsar un model integrat de gestió i qualitat dels continguts. |
| OBJECTIU GENERAL | <p>Dissenyar i implementar un projecte de millora i integració dels continguts que es publiquen als diferents portals municipals i també a la intranet corporativa. S'impulsarà l'aplicació de criteris comuns d'organització, presentació i publicació de la informació municipal, amb l'objectiu de fer-la més fàcil d'entendre per la ciutadania.</p> <p>Dins d'aquest projecte es preveu la renovació de la pàgina web corporativa i la integració de continguts amb el Portal de Transparència, Seu Electrònica i Portal de Dades Obertes. També es preveu la renovació del Portal de Transparència, projecte P-5.1, millorant-ne tant l'estructura de continguts com també les seves funcionalitats per facilitar la cerca d'informació per part de les persones usuàries.</p> |

| DESCRIPCIÓ DE L'EQUIP DE PROJECTE | |
|--------------------------------------|---------------------|
| SERVEI IMPULSOR | Comunicació |
| EQUIP TREBALL (Serveis implicats) | Transparència |
| | Comunicació Interna |
| | Tecnologia |
| | |
| ALTRES | |

2.- EXECUCIÓ

| PREVISIÓ D'EXECUCIÓ | | | |
|---------------------|------|-------------|-----------|
| INICI | 2020 | FINAL | 2023 |
| | | | |
| ESTAT | | | |
| No iniciat | | En execució | X |
| | | | Completat |
| Progrés (%) | | | |
| 10 | 20 | 30 | 40 |
| 50 | 60 | 70 | 80 |
| 90 | 100 | | |

| ACTUACIONS REALITZADES | DATA |
|--|-----------------------------|
| S'han fet reunions prèvies a l'inici del projecte en la que han participat els Serveis de Comunicació, Tecnologia i Transparència en la que s'han definit els objectius i línies bàsiques del projecte. | Juny 2020 Octubre 2020 |
| S'ha definit l'equip director del projecte compostat per la Direcció de l'àrea de Presidència i els serveis de Comunicació, Tecnologia, Gestió documental i Transparència. | Desembre 2020 |
| També s'ha constituït un grup de treball transversal per impulsar el projecte integrat per comunicació, transparència, tecnologia, Qualitat democràtica, Org. I Processos, Gestió documental, Protecció de dades, Atenció Ciutadana. | Desembre 2020 |
| S'està treballant en el disseny i planificació del projecte, pas previ necessari per iniciar la seva execució en 2021. | Desembre 2020 |
| S'ha adjudicat l'assistència tècnica en els treballs per a la definició de l'estratègia i la redacció dels plecs tècnics per a la implementació del nou web corporatiu. Empresa consultora: TEMPESTA MEDIA, SL, per un import de 14.701,50 €. | Juliol 2021 |
| Des dels serveis impulsors del projecte (Tecnologia i Comunicació) s'està revisant la proposta de plecs elaborada per l'empresa de consultoria contractada en el marc de la futura licitació per contractar la renovació del gestor de continguts web i la renovació del web corporatiu i Portal de Transparència. | Febrer 2022 |
| S'està concretant l'abast del projecte de renovació del portal web municipal i un nou gestor de continguts i s'estan redactant els plecs de prescripcions tècniques per tal d'iniciar el procés de licitació dels treballs de renovació del web corporatiu i integració amb el Portal de Transparència. | Novembre – desembre 2022 |
| Aquesta actuació es reprendrà en el Pla de transparència 2024-2027 puig que el nou Programa de Govern així ho contempla. | Desembre 2023 |

| ACTUACIONS PREVISTES | DATA |
|--|----------------|
| Licitació del contracte d'adquisició d'un nou gestor de continguts i migració dels continguts del web i Portal de Transparència. | Sense previsió |
| Aquesta actuació es reprendrà en el Pla de transparència 2024-2027 puig que el nou Programa de Govern així ho contempla. | Desembre 2023 |

| OBSERVACIONS / ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT |
|---|
| <p>El projecte s'ha incorporat a un altre projecte municipal, l'Hermes, de renovació de continguts web i també del gestor amb que es publiquen aquests continguts. Aquest enfocament més integral permetrà abordar que la millora en els continguts dels diferents portals web on es publica informació municipal: Web corporativa, Portal de Transparència, Seu Electrònica, Open Data, etc., es faci d'una manera integrada i global, evitant duplicitats.</p> <p>El projecte incorpora les actuacions</p> <p>3.1.1. Ampliar el coneixement de la ciutadania en relació a la Transparència i el Govern Obert. Producció de vídeos didàctics i d'ajuda sobre diferents àmbits del govern obert.</p> <p>3.2.1. Establir mecanismes de participació interna per la millora de la transparència.</p> <p>5.1. Referents de transparència a les àrees. Es designaran dins de cada àrea de l'organització municipal.</p> |

| ACTUALITZACIÓ | |
|---------------|---------------|
| Darrera | Desembre 2023 |
| Propera | --- |