



# Pla estratègic d'economia social i solidària Terrassa 2019-2026

Seguiment i avaluació de programes

Any: 2023

## 10. Pla de formació


### Descripció

**Objectiu:** O2 - Enfortir les empreses i entitats de l'ESS i incrementar l'activitat dins d'aquest entorn

**Acció:** O2. A4 - Realitzar un pla de formació per a la professionalització d'iniciatives emprenedores i de l'economia social

**Descripció:** Pla de formació per a personal de les entitats que cobreixi temes d'interès com: Gestió d'entitats; Comunicació; Gestió de recursos humans; Gestió financera; Clàusules socials; Economia social i solidària

### Execució

| Actuacions   | Estat   | Any inici | Any final | Agent responsable                       |
|--|---|-----------|-----------|---|
| Detecció de necessitats formatives amb les entitats  | Fet (100 %)   | 2019      | 2019      | Servei d'Emprenedoria i Economia Social |
| Programació trimestral de formacions                 | En curs (60 %)  | 2019      |           | Servei d'Emprenedoria i Economia Social |
| Difusió continuada de les accions formatives         | En curs (60 %)  | 2019      |           | Servei d'Emprenedoria i Economia Social |
| Celebració continuada d'accions formatives           | En curs (60 %)  | 2019      |           | Servei d'Emprenedoria i Economia Social |
| Activitats complementàries de mentoring i networking | En curs (60 %)  | 2019      |           | Servei d'Emprenedoria i Economia Social |
|  |  68% |           |           |   |

#### Observacions sobre l'execució

El pla de formació s'executa des del 2019 a través de formacions trimestrals, formació a la carta. A partir del 2023 s'han implantat altres formats com els networkings i programes sectorials. L'any 2021 va ser el primer any que es va incrementar la despesa en difusió pel pla de formació i es van fer dos programes sectorials. L'any 2022 es van traspasar 3000€ a Terrassa Cooperativa i per això va devaluar la despesa, cosa que al 2023 es va tornar a ajustar.

### Pressupost executat

| Pressupost executat 2019-2026 | Capítol 1 | Capítol 2. Cofinançament de personal | Capítol 2. Altres conceptes | Altres (Capítol, 4, 6 o altres) | Total       |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| Pressupost executat 2019      |           | 4.722 €                              | 4.331,80 €                  |                                 | 9.053,76 €  |
| Pressupost executat 2020      |           | 14.256,21 €                          | 5.565,24 €                  |                                 | 19.821,45 € |
| Pressupost executat 2021      |           | 17.060,34 €                          | 31.127,32 €                 |                                 | 48.187,66 € |
| Pressupost executat 2022      |           | 9.799,00 €                           | 8.442,65 €                  |                                 | 18.241,65 € |
| Pressupost executat 2023      |           | - €                                  | 15.206,13 €                 | - €                             | 15.206,13 € |
| Pressupost executat 2024      |           |                                      |                             |                                 | - €         |
| Pressupost executat 2025      |           |                                      |                             |                                 | - €         |
| Pressupost executat 2026      |           |                                      |                             |                                 | - €         |

Pressupost total executat 2019-2026

**110.510,65 €**

Pressupost total previst 2019-2026

**110.000,00 €**

## Indicadors de resultats

|   | Valor               | Any  | Observacions       |
|---|---------------------|------|--------------------|
| Nombre d'accions formatives realitzades | 21                  | 2023 |                    |
| Nombre d'assistents a les formacions    | 256                 | 2023 |                    |
| Nombre de persones ateses Sos Mentoring | 20 (16 dones, 4 hom | 2023 | Tendència creixent |

## Indicadors d'impacte

|   | Valor | Any  | Observacions      |
|---|-------|------|-------------------|
| Satisfacció de les persones participants a les formacions | 5     | 2023 | Valoració sobre 5 |

## Avaluació

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Punts forts</b>                | El pla formatiu s'acompanya d'altres accions com networkings, mentoratges (SOS Mentoring) i programes de formació per emprenedoria sectorials |
| <b>Punts febles</b>               | Sense punts febles destacables  |
| <b>Altres aspectes a destacar</b> |   |
| <b>Ajustaments</b>                | Sense ajustaments destacables   |
| <b>Propers passos</b>             | Mantneiment del Pla de Formació i renovació del pla de formació amb altres formats  |

## Documentació



Vincles: <https://www.terrassa.cat/formacio-emprenedoria>