



Pla estratègic d'economia social i solidària Terrassa 2019-2026

Seguiment i avaluació de programes

Any: 2023

1. Equipaments i Economia Social

Descripció

Objectiu: O1 - Promocionar l'Economia Social i Solidària

Acció: O1. A1 - Crear un equipament per a la promoció de l'ESS a Terrassa

Descripció:

Creació d'un espai de referència a Terrassa que doni cabuda i suport a iniciatives de l'economia social i solidària, esdevenint un punt de trobada per als diferents agents implicats: administració local, empreses i entitats del sector i la ciutadania. L'espai servirà per donar visibilitat a l'ESS, centralitzar serveis i per promocionar l'ESS.

Execució

Actuacions

	Estat	Any inici	Any final	Agent responsable
Disseny projecte funcional	Fet (100 %)	2019	2020	Servei d'Emprenedoria i Economia Social
Disseny projecte executiu	Fet (100 %)	2021	2022	Servei de Patrimoni i Manteniment
Reformes / adaptació de l'espai	En curs (10 %)	2021	2021	Servei de Patrimoni i Manteniment
Obertura i inici de funcionament de l'equipament	No iniciat (0 %)			
Funcionament continuat de l'equipament	No iniciat (0 %)			
		42%		

Observacions sobre l'execució

L'equipament ha patit endarreriment des de l'any 2021 perquè no es disposa de pressupost per l'execució de le

Pressupost executat

Pressupost executat 2019-2026	Capítol 1	Capítol 2. Cofinançament de personal	Capítol 2. Altres conceptes	Altres (Capítol, 4, 6 o altres)	Total
Pressupost executat 2019		200 €	- €	- €	200,00 €
Pressupost executat 2020		2.316,44 €	107,69 €	- €	2.424,13 €
Pressupost executat 2021		24.273,10 €	5.855,04 €	- €	30.128,14 €
Pressupost executat 2022		- €	- €	- €	- €
Pressupost executat 2023		- €	- €	- €	- €
Pressupost executat 2024					- €
Pressupost executat 2025					- €
Pressupost executat 2026					- €

Pressupost total executat 2019-2026

32.752,27 €

Pressupost total previst 2019-2026

1.200.000,00 €

Indicadors de resultats

	Valor	Any	Observacions
Nº d'entitats ESS amb activitat dins l'equipament	-		Pendent d'avaluar
Nº d'activitats de dinamització a l'equipament	-		Pendent d'avaluar
Taxa d'ocupació dels espais creats (promig anual)	-		Pendent d'avaluar

Indicadors d'impacte

	Valor	Any	Observacions
Nº d'iniciatives d'ESS nascudes a l'equipament	-		Pendent d'avaluar
Aliances d'intercooperació nascudes a l'equipament	-		Pendent d'avaluar

Avaluació

Punts forts	Es disposa de projecte executiu i espai.
Punts febles	El Programa ha sofert restriccions pressupostàries i ha quedat paralitzat.
Altres aspectes a destacar	Espai previst a l'edifici de la Muntanyeta. Es parteix de 530,80m2 i 61,19 m2 de la caseta, que caldrà veure com queden al final del projecte executiu.
Ajustaments	Es va fer una actuació de reconeixement i presentació de l'espai (2021) Mural.
Propers passos	Es reactivaran les accions de licitació per les obres quan es disposi de dotació pressupostària, sense poder determinar-ne l'any concret.

Documentació

Espai previst per al nou equipament



Vincles: