

Seguiment execució propostes PAM 2018

Nom de l'actuació		
PROJECTE PEL COBRIMENT PISCINA DEL PLA DE BON AIRE		
Descripció		
<p>Sol·licitem la cobertura de la piscina del Poliesportiu del Bonaire, la seva climatització i sala de màquines, per poder fer-ne una utilització tots els dies de l'any i no únicament en la temporada d'estiu.</p> <p>A Terrassa hi ha una manca de piscines cobertes (cens d'instal·lacions esportives de la Generalitat) i proposem baixar aquest dèficit i també dotar d'aquest servei a un barri en expansió. El Club de Natació Terrassa, estaria disposat a assumir les despeses de personal, consum i manteniment.</p>		
Àrea responsable		
Projecció de la Ciutat		
Servei responsable		
Esports		
Actuacions projectades		
<p>Redacció del projecte, amb l'objectiu que un cop redactat el projecte, l'entitat gestora de l'actual equipament cerqui recursos per la seva construcció.</p> <p>Tenint en compte el Pla d'equipaments esportius i els criteris establerts en el Pla Director de l'Esport, la proposta va en la línia de completar la xarxa d'equipaments esportius de la ciutat. Per aquest motiu s'encomana als serveis tècnics municipals, amb diàleg les persones i/o entitats propositants, l'elaboració dels plecs tècnics i administratius per a la posterior licitació de la redacció del projecte. (Acord JGL 02/03/2018)</p>		
Actuacions realitzades		
Reunions amb entitat que va presentar proposta (Club Natació Terrassa) per concretar detalls per el Plec de condicions tècniques per l'encàrrec extern de redacció de projecte		
Cost previst d'execució	Cost real d'execució	Any pressupostari
Redacció projecte: 80.000,00 euros		2018
Previsió d'execució		
Encàrrec redacció externa projecte pendent de disponibilitat econòmica		
Altra informació relacionada		

Data actualització: Juliol de 2024
Propera actualització: Febrer de 2025