



# Pla estratègic d'economia social i solidària Terrassa 2019-2026

Seguiment i avaluació de programes

Any: 2024

## 5. Contractació, compra pública responsable i moneda social

### Descripció

**Objectiu:** O2 - Enfortir les empreses i entitats de l'ESS i incrementar l'activitat dins d'aquest entorn

**Acció:** O2. A1 - Cercar l'increment del consum de l'ESS dins les empreses i de l'administració

**Descripció:**

### Execució

Actuacions	Estat	Any inici	Any final	Altres agents o serveis implicats
Diagnosi interna de compra pública	Fet (100 %)	2019	2019	
Formació personal administració	En curs (80 %)	2019	2024	
Formació entitats i empreses de l'ESS	En curs (60 %)	2019	2019	
Adaptació del GIC per a la monitorització de la CCPR	En curs (80 %)	2024	2026	
Banc de clausulat i protocol bones pràctiques	Fet (100 %)	2021	2021	
	<b>84%</b>			

#### Observacions sobre l'execució

Durant el 2024, s'han fet les accions addicionals sobre la compra pública verda: Adhesió al Pla per la CCPR verda de Generalitat, participació ponents en la Jornada XMESS de CCPR " Aplicació de protocol "Banc Clausulat ASG". Participació al Grup Motor, Pla Adhesió Compra Pública Verda, presentació 5a Jornada d'intercanvi de compra pública de Generalitat de la ponència:" Banc Clausulat ASG i integració al gestor d'expedients".

### Pressupost executat

Pressupost executat 2019-2026	Capítol 1	Capítol 2. Cofinançament de personal	Capítol 2. Altres conceptes	Altres (Capítol, 4, 6 o altres)	Total
Pressupost executat 2019		4.722 €	5.445,00 €		10.166,96 €
Pressupost executat 2020		7.279,00 €	2.852,60 €		10.131,60 €
Pressupost executat 2021		- €	6.443,25 €		6.443,25 €
Pressupost executat 2022		- €	- €	- €	- €
Pressupost executat 2023		- €	- €	- €	- €
Pressupost executat 2024		- €	- €	- €	- €
Pressupost executat 2025					- €
Pressupost executat 2026					- €

Pressupost total executat 2019-2026

**26.741,81 €**

Pressupost total previst 2019-2026

**35.000,00 €**

## Indicadors de resultats

	Valor	Any	Observacions
Nº empleats de l'Ajuntament formats	42	2024	(dones/homes)
Nº entitats d'ESS formades		2024	Pendent d'avaluar
Contractes públics de l'Ajuntament amb clàusules d'ES	123	2024	Aquest nombre es refereix a contractes ambientalitzats (serveis, c

## Indicadors d'impacte

	Valor	Any	Observacions
Nº d'entitats d'ESS amb contractes amb l'Ajuntament			Pendents de que incorporin nous camps al Gic que ens permeti ex
Import de la compra pública de l'Ajuntament en ESS			

## Avaluació

<b>Punts forts</b>	Amb l'Adhesió al Pla de la compra pública verda, l'Ajuntament es compromet en l'impuls de la CCPR. S'han aconseguit medioambientalitzar el 95% dels contractes d'obres, el 47% dels subministraments, i el 27% dels contractes de serveis.
<b>Punts febles</b>	Queda pendent la monitorització de l'ESS: Obtenir dades del número d'empreses de la ESS que son proveïdores de l'Ajuntament, la quantitat de pressupost destinat a aquests contractes i àmbits.
<b>Altres aspectes a destacar</b>	El lideratge transversal i compromès entre el Servei de Contractació i Servei d'Emprenedoria i Economia social, ha estat peça clau en tota la feina realitzada.
<b>Ajustaments</b>	
<b>Propers passos</b>	Hem de continuar treballant per aconseguir establir mesures de seguiment pel control i compliment i avaluar l'impacte de les clàusules ASG i acabar de sistematitzar el procés d'obtenció de dades.

## Documentació



<https://www.terrassa.cat/es/compra-publica-responsable>