

Seguiment execució propostes PAM 2018

Nom de l'actuació
PROJECTE D'EQUIPAMENT ESPORTIU DE CAN PALET DE VISTA ALEGRE
Descripció
El barri de Can Palet de Vista Alegre està format per 1.500 veïns i veïnes, nens i nenes, que volen i necessiten fer tot tipus d'esport. Actualment el barri disposa d'un descampat de terra amb dues porteries, que s'utilitza com a camp de futbol.
Àrea responsable
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat
Servei responsable
Plans i projectes de Ciutat
Actuacions projectades
Redacció del projecte que haurà d'incloure l'ordenació de l'entorn i una solució d'accessibilitat a aquest equipament (Acord Junta de Govern Local 02/03/2018) Tenint en compte el Pla d'equipaments esportius vigent i els criteris que s'estan determinant en el nou Pla en fase d'elaboració, la proposta va en la línia de completar la xarxa d'equipaments esportius de la ciutat. Per aquest motiu s'encomana als serveis tècnics municipals, mantenint diàleg amb les persones i/o entitats proposants, l'elaboració dels plecs tècnics i administratius per a la posterior licitació de la redacció del projecte. (Acord Junta de Govern Local 02/03/2018)
Actuacions realitzades
Reunions amb entitat que va presentar proposta (Associació Veïns) per concretar detalls per Plec de Condicions tècniques per encàrrec redacció externa projecte Un cop avaluat el terreny i tenint en consideració l'afectació que les condicions del mateix provocaran sobre el cost definitiu a l'hora de construir en aquest espai, i donat els interessos del propi territori, s'ha plantejat realitzar un projecte urbanístic amb la participació de l'Associació de veïns amb l'objectiu de realitzar una proposta definitiva de l'ús d'aquell espai i el seu entorn. En aquesta línia, el 18 de desembre de 2019 es va adjudicar l' <i>Estudi de la millora de la zona d'equipaments Veïnals i de l'anella verda, connectivitat dins del barri i recuperació de camins naturals d'interès dins del barri de Can Palet de Vista Alegre de Terrassa</i> . D'aquest estudi resultaran 3 propostes: <ul style="list-style-type: none">• Proposta d'ordenació de l'espai socio-esportiu i ubicació de magatzem proposat per l'AV, naturalització de l'espai de l'entorn (replantació d'espècies vegetals, grada natural en el talús existent entre es dos nivells de la zona d'equipaments...). Caldrà tenir en compte l'estudi geotècnic del terreny i les possibilitat constructives que planteja el terreny existent. Connexió dels dos nivells de la zona d'equipaments.• Proposta de millores en la zona d'equipaments existent del barri: nou centre d'interpretació de l'anella verda, nova zona de restauració i proposta de millores de sostenibilitat en l'edifici del casal existent.• Proposta que permeti millorar la connectivitat de vianants i ciclistes entre les dos parts del barri, amb l'espai socio-esportiu del barri, el nou centre d'interpretació de l'anella Verda i amb el tram del GR-Camí de Sant Jaume que passa per l'àmbit. Proposta de nou mirador del Llac de Can Costa de Montagut i recorregut fins a aquest des del GR-Camí de Sant Jaume.
L'import de l'adjudicació va ser de 13.565,31 €

Actualització setembre de 2020:

Es disposa del resultat de l'estudi, amb cinc propostes d'actuació. S'ha realitzat una reunió amb l'Associació de Veïns i s'està valorant la forma de redactar el projecte i la seva execució (sencer o per fases).

Actualització febrer de 2021:

La redacció del projecte i la seva execució es farà per fases. Durant aquest 2021 es farà l'encàrrec per a la redacció del projecte executiu de la fase dels camins del bosc de la Pau.

Actualització juliol 2021:

S'ha redactat el projecte de connectivitat del barri de Can Palet de Vista Alegre, amb l'estany de Can Costa de Montagut (camins del bosc de la Pau).

Actualització desembre 2021:

S'ha iniciat la gestió de la signatura de convenis amb els propietaris dels terrenys afectats pel pas dels camins. Aquest pas és necessari per l'aprovació inicial del projecte.

Actualització juliol 2022

Continua el procés de gestió de signatura de convenis amb els propietaris dels terrenys afectats pel pas dels camins.

Cost previst d'execució	Cost real d'execució	Any pressupostari
1.500.000 € aprox. (*)		

Previsió d'execució

El projecte s'executarà per fases, però no hi ha calendari d'execució.

Altra informació relacionada

(*) Valoració econòmica de les cinc propostes presentades a l'estudi de millora de la zona.

Data actualització: Juliol 2024
Propera actualització: Febrer 2025